

表 3.3 CMMマップ(PTO:ソフトウェアプロジェクト進捗管理)

目 標	キープラクティス	ISO9001	対応度	コメント	手順書	インプット	アウトプット	備 考
ゴール 1	活動 1	7.3.1 8.2.3		・プロジェクト計画作成ツールと技法を予め選択すること。	・開発作業手順 ・進捗管理手順	・プロジェクト開発計画書 ・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量)	・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量)	-
	活動 5	7.3.5 7.3.7 8.5.2		・計画全体を見直す場合は、プロジェクト開発計画書に遡り、計画の見直しや関係者との調整を行うこと。	・開発計画書作成手順 ・進捗管理手順	《計画全体を見直す場合》  ・プロジェクト開発計画書 ・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量)  《詳細スケジュールの改定の場合》  ・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量)	《計画全体を見直す場合》  ・プロジェクト開発計画書 ・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量)  《詳細スケジュールの改定の場合》  ・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量)	-
	活動 6	7.3.5 7.3.7 8.5.2						-
	活動 7	7.3.5 7.3.7 8.5.2						-
	活動 8	7.3.5 7.3.7 8.5.2						-
	活動 9	7.3.5 7.3.7 8.5.2						-
	活動 10	7.3.5 7.3.7 8.5.2						-
	活動 11	7.3.5 7.3.7		-	・開発計画書作成手順 ・進捗管理手順	・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量)	・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量)	-
	活動 12	8.2.3		・ソフトウェアプロジェクトの監視のためのレビューを定期的に行うこと。 ・計画の見直しや関係者との調整を定期的に行うこと。	・進捗管理手順	・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量)	・作業状況報告書	-
	活動 13	7.3.4 8.2.3		・プロジェクトのマイルストーンを予め設定すること。	・開発作業手順 ・レビュー実施手順	・プロジェクト開発計画書 ・作業別進捗管理表(設計・開発物/作業者/作業量) ・作業状況報告書 ・レビュー計画書	・レビュー報告書 ・作業状況報告書	-
	測定 1	8.2.3		-	・開発計画書作成手順	・プロジェクト開発計画書	・プロジェクト開発計画書	-
	検証 1	7.3.4 8.2.3		・複数のプロジェクト報告会(部門全体)等においてレビューすること。	・進捗管理手順	・プロジェクト開発計画書 ・作業状況報告書	・議事録 ・作業別進捗管理表の確認欄に押印	-
	検証 2	7.3.4 8.2.3		・プロジェクトの進捗会議においてレビューすること。 ・品質報告書に明示すること。	・進捗管理手順	・プロジェクト開発計画書 ・作業状況報告書	・作業別進捗管理表の確認欄に押印	-

表 3.3 CMMマップ( P T O : ソフトウェアプロジェクト進捗管理 )

2 / 4

目 標	キープラクティス	ISO9001	対応度	コメント	手順書	インプット	アウトプット	備 考
	検証 3	8.2.2 8.2.3 8.2.4		・ S Q A グループがレビューかつ/または監査し、報告すること。	・ S Q A 活動手順	・ プロジェクト開発計画書 ・ 作業状況報告書	・ S Q A 活動報告書	-

表 3.3 CMMマップ(PTO:ソフトウェアプロジェクト進捗管理)

3 / 4

目 標	キープラクティス	ISO9001	対応度	コメント	手順書	インプット	アウトプット	備 考
ゴール 2	活動 2	7.3.1 7.3.7		-	・開発計画書作成手順 ・進捗管理手順	・プロジェクト開発計画書 ・作業別進捗管理表	・プロジェクト開発計画書 ・作業別進捗管理表	-
	活動 5	7.3.5 7.3.7 8.5.2		(ゴール1の活動5と同じ)	-	-	-	-
	活動 6	7.3.5 7.3.7 8.5.2		(ゴール1の活動6と同じ)	-	-	-	-
	活動 7	7.3.5 7.3.7 8.5.2		(ゴール1の活動7と同じ)	-	-	-	-
	活動 8	7.3.5 7.3.7 8.5.2		(ゴール1の活動8と同じ)	-	-	-	-
	活動 9	7.3.5 7.3.7 8.5.2		(ゴール1の活動9と同じ)	-	-	-	-
	活動 11	7.3.5 7.3.7		(ゴール1の活動11と同じ)	-	-	-	-
	測定 1	8.2.3		(ゴール1の測定1と同じ)	-	-	-	-
	検証 1	7.3.4 8.2.3		(ゴール1の検証1と同じ)	-	-	-	-
	検証 2	7.3.4 8.2.3		(ゴール1の検証2と同じ)	-	-	-	-
ゴール 3	検証 3	8.2.2 8.2.3 8.2.4		(ゴール1の検証3と同じ)	-	-	-	-
	活動 3	7.3.7		・組織外のグループと個人に対するソフトウェアプロジェクトのコミットメントを予め行うこと。	・開発計画書作成手順 ・変更管理手順	・プロジェクト開発計画書	・プロジェクト開発計画書	-
	活動 4	7.3.7		・コミットメントの変更をソフトウェアエンジニアリンググループおよび他のソフトウェア関連グループメンバーに伝達すること。	・開発計画書作成手順 ・変更管理手順	・プロジェクト開発計画書	・業務連絡票	-

表 3.3 CMMマップ ( P T O : ソフトウェアプロジェクト進捗管理 )

4 / 4

目 標	キープラクティス	ISO9001	対応度	コメント	手順書	インプット	アウトプット	備 考
	測定 1	8.2.3		(ゴール1の測定1と同じ)	-	-	-	-
	検証 1	7.3.4 8.2.3		(ゴール1の検証1と同じ)	-	-	-	-
	検証 2	7.3.4 8.2.3		(ゴール1の検証2と同じ)	-	-	-	-
	検証 3	8.2.2 8.2.3 8.2.4		(ゴール1の検証3と同じ)	-	-	-	-