
付録２　ＣＭＭとＣＭＭＩのマッピング表

レベル5 DP, TCM, PCM F Fully Covered
レベル4 QPM, SQM L Largely Covered
レベル3 OPF, OPD, TP, ISM, SPE, IC, PR P Partially Covered
レベル2 RM, SPP, SPT&O, SSM, SQA, SCM N Not Covered

要件管理（ＲＥＱＭ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Goal 1 ソフトウェアのエンジニアリングと管理に使用するベースラインを確立する
ため、「ソフトウェアに割り当てられたシステム要件」が制御されている。

「要件が管理され」に相当

Goal 2 ソフトウェアの計画、成果物、および活動が、「ソフトウェアに割り当てられた
システム要件」と首尾一貫した状態に保たれている。

「プロジェクト計画および作業成果物と
の不整合が特定されている」に相当

IC Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループとその他のエンジニアリンググループ
は、顧客やエンドユーザなどと適宜連携し、システム要件を確立する。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

サブプラクティス10参照：
「ソフトウェア要件文書を顧
客やエンドユーザなどが適
宜レビューする。」

IC Goal 1 顧客の要件は、影響を受けるすべてのグループによって合意されている。

Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループは、割り当てられた要件がソフトウェ
アプロジェクトに組み込まれる前の段階でレビューする。

サブプラクティス4が関連：
「割り当てられた用件から派生するコミッ
トメントについては、影響を受けるグ
ループとの協議が行われる。」

Ac 3 割り当てられた要件への変更をレビューし、ソフトウェアプロジェクトに組み
込む。

サブプラクティス1が関連：
「既存のコミットメントへの影響がアセス
メントされ、適宜、変更が協議される。」

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

RM Ac 3 割り当てられた要件への変更をレビューし、ソフトウェアプロジェクトに組み
込む。

SCM Ac 5 すべての構成アイテム/ユニットの変更要求や問題報告は、文書化された
手順に従って発行し、記録し、レビューし、承認し、そして進捗を確認する。

Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

サブプラクティス12が関連：
「割り当てられた要件に変更があるとき
は、常にソフトウェア要件を適切に変更
する。」

Ac 10 ソフトウェア作業成果物全体をとおして首尾一貫性を保つ。ソフトウェア作
業成果物には、ソフトウェア計画、プロセス記述、割り当てられた要件、ソフ
トウェア要件、ソフトウェア設計、コード、テスト計画、およびテスト手順が含
まれる。

サブプラクティス4が関連：
「ソフトウェアの理解が深まるに伴い、ソ
フトウェア作業成果物、計画、プロセス
記述、および活動に対する変更は、適
宜、提案され、分析され、そして組み込
まれる。」

SPT&O Ac 2 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、文書化された手順に従って改訂す
る。

SP1.4 Maintain bi-directional traceability among the requirements and the
project plans and work products.

要件とプロジェクト計画および作業成果物間の双方向の追跡可能性を維
持する。

SPE Ac 10 ソフトウェア作業成果物全体をとおして首尾一貫性を保つ。ソフトウェア作
業成果物には、ソフトウェア計画、プロセス記述、割り当てられた要件、ソフ
トウェア要件、ソフトウェア設計、コード、テスト計画、およびテスト手順が含
まれる。

サブプラクティス3が特定プ
ラクティスに昇格：
「ソフトウェア要件、設計、
コード、およびテストケース
と、割り当てられた要件と
の関係を追跡する文書
は、管理され制御されてい
る。」

N N

SW-CMM V1.1

SPE

CMM→CM

RM

コメント

P

N

L

SP1.2 Obtain commitment to the requirements from the project participants.

プロジェクト参加者から要件に対するコミットメントを獲得する。 RM

CMMI SE/SW V1.1

Requirements are managed and inconsistencies with project plans and
work products are identified.

要件が管理され、プロジェクト計画および作業成果物との不整合が特定さ
れている。
Develop an understanding with the requirements providers on the
meaning of the requirements.

要件の意味に関して要件提供者と共に理解を高める。

SP1.1

SG 1

Manage changes to the requirements as they evolve during the project.

プロジェクト存続中の要件の進化に伴う要件の変更を管理する。

L

SP1.3

P

N

L

L



RM Ac 3 割り当てられた要件への変更をレビューし、ソフトウェアプロジェクトに組み
込む。

サブプラクティス2が関連：
「割り当てられた要件の変更から、結果
として生じたソフトウェア計画、作業成果
物、および活動に必要な変更に対して、
次の条件が満たされている。」

SPE Ac 10 ソフトウェア作業成果物全体をとおして首尾一貫性を保つ。ソフトウェア作
業成果物には、ソフトウェア計画、プロセス記述、割り当てられた要件、ソフ
トウェア要件、ソフトウェア設計、コード、テスト計画、およびテスト手順が含
まれる。

The process is institutionalized as a managed process.

管理されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル２で暗示されている
L L

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the requirements management process

要件管理プロセスの計画策定および実施のための組織方針を確立し維
持する。

RM Co 1 プロジェクトは、「ソフトウェアに割り当てられたシステム要件」の管理に関し
て、明文化された組織方針に従う。

F F

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the requirements
management process.

要件管理プロセスの実施計画を確立し維持する。

直接は扱われていない SPPが関連

L L

GP2.3 Provide adequate resources for performing the process, developing the
work products, and providing the services of the requirements
management process.

要件管理プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提供するた
めに十分な資源を提供する。

RM Ab 3 割り当てられた要件を管理するために、適切な資源と資金が提供される。

F F

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the requirements
management process

要件管理プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提供するた
めに責任と権限を割り当てる。

RM Ab 1 プロジェクトに対し、システム要件を分析し、それらをハードウェア、ソフト
ウェア、および他のシステムコンポーネントに割り当てる責任が確立され
る。

F F

GP2.5 Train the people performing or supporting the requirements management
process as needed.

要件管理プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてトレーニング
する。

RM Ab 4 ソフトウェアエンジニアリンググループや他のソフトウェア関連グループのメ
ンバは、要件管理活動を実施するためのトレーニングを受ける。

F F

GP2.6 Place designated work products of the requirements management
process under appropriate levels of configuration management.

要件管理プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構成管理
下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

F F

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the requirements
management process as planned.

計画どおりに、要件管理プロセスの利害関係者を特定し関与させる。

直接は扱われていない CMMI REQM のSP1.1, SP1.3, SP1.5が
関連

P P

Me 1 計測を行い、その結果を使用して、割り当てられた要件管理の活動状況を
判断する。

Ve 2 割り当てられた要件の管理活動は、プロジェクトマネージャによって定期的
に、かつイベント発生を契機としてレビューされる。

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the requirements management
process against its process description, standards and procedures, and
address noncompliance.

プロセス記述、標準、手順に照らして要件管理プロセスの忠実さを客観的
に評価し、非遵守事項に対処する。

RM Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、割り当てられた要件の管理活動と作業
成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

F F

GP2.10 Review the activities, status, and results of the requirements
management process with higher-level management and resolve issues.

要件管理プロセスの活動、状況、結果を上位管理層と共にレビューし、問
題を解決する。

RM Ve 1 割り当てられた要件の管理活動は、上級管理層によって定期的にレビュー
される。

F F

RM

GG 2

L

F

SP1.5 Identify inconsistencies between the project plans and work products
and the requirements.

プロジェクト計画および作業成果物と要件の間の不整合を特定する。

GP2.8 Monitor and control the requirements management process against the
plan for performing the process and take appropriate corrective action.

実施計画に照らして要件管理プロセスを監視および制御し、適切な是正
処置をとる。

L

F



The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている この行追加
（レベル３達成時に必要） N/A P

Ac 1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について、組織レベルで
調整する。

STP&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

RM Me 1 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

プロジェクト計画策定（ＰＰ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Estimates of project planning parameters are established and maintained

プロジェクト計画策定パラメータの見積りが確立され維持されている。

SPP Goal 1 ソフトウェアの見積もりが計画と進捗管理において使用されている。

F F

SP1.1 Establish a top-level work breakdown structure (WBS) to estimate the
scope of the project.

プロジェクトの範囲の見積りにたいする最上位レベルのＷＢＳ（ワークブ
レークダウンストラクチャ）を確立し維持する。

SPP Ac 5 あらかじめ定義された管理可能な大きさのステージを持つソフトウェアライ
フサイクルを特定または定義する。

SW-CMMv1.1では最上位レベルのWBS
には触れていない。ライフサイクルのみ
に言及。
ただし、要件管理Ab1に「各プロジェクト
に対し、システム要件を分析し、それら
をハードウェア、ソフトウェア、およびそ
の他のコンポーネントに分り当てる責任
が確立される」とあるので満たしていると
判断。

F F

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac 9 ソフトウェア作業成果物の規模(またはソフトウェア作業成果物の変更規模)
の見積りは､文書化された手順に従って算出する。

Ac10 ソフトウェアプロジェクトの工数とコストの見積りは文書化された手順に従っ
て算出する。

Ac 5 あらかじめ定義された管理可能な大きさのステージを持つソフトウェアライ
フサイクルを特定または定義する。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac 9 ソフトウェア作業成果物の規模(またはソフトウェア作業成果物の変更規模)
の見積りは､文書化された手順に従って算出する。

Ac10 ソフトウェアプロジェクトの工数とコストの見積りは文書化された手順に従っ
て算出する。

Ac14 プロジェクトのソフトウェアエンジニアリング設備および支援ツールに関する
計画を作成する。

Goal 2 ソフトウェアプロジェクトの活動とコミットメントが、計画され文書化されてい
る。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は文書化された手順に従って策定す
る。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac12 プロジェクトのソフトウェアスケジュールは､文書化された手順に従って策定
する｡

サブプラクティス１に工数とコストの記述
あり。

GG 3

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the requirement
management process to support the future use and improvement of the
organization’s processes and process assets.

組織のプロセスとプロセス資産の将来的使用と改善を支援するために、
要件管理プロセスの計画策定と実施から導き出された作業成果物、尺
度、測定結果および改善情報を収集する。

直接は扱われていない

P

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined requirement
management process.

定義された要件管理プロセスの記述を確立し維持する。

N/A

直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）

OPD

この行追加
（レベル３達成時に必要）

N/A

N

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SPP

SP1.4 Estimate the project effort and cost for the work products and tasks
based on estimation rationale.

見積りの論理的根拠に基づいて、作業成果物およびタスクの属性に対す
るプロジェクト工数および費用を見積る。

SPP

F F

SP1.3 Define the project life-cycle phases upon which to scope the planning
effort.

計画策定作業の範囲を決定するプロジェクトライフサイクルフェーズを定
義する。

SPP

F F

SP1.2

SG2 A project plan is established and maintained as the basis for managing
the project.

プロジェクトを管理するための基盤として、プロジェクト計画が確立され維
持されている。

SPP

L L

SG 1

Establish and maintain estimates of the attributes of the work products
and tasks.

作業成果物およびタスクの属性の見積りを確立し文書化する。

F

F F

F

SP2.1 Establish and maintain the project’s budget and schedule.

プロジェクトの予算およびスケジュールを確立し維持する。

SPP



Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。 サブプラクティス9参照：
「プロジェクトのソフトウェア
リスクの特定とアセスメン
ト。」

Ac13 プロジェクトのコスト､資源､スケジュール、および技術面にかかわるソフト
ウェアのリスクを特定し､アセスメントし､そして文書化する。

Ac 1 文書化された手順に従って、定量的なプロジェクト管理計画を開発し、維持
する。

Ac 2 ソフトウェアプロジェクトの定量的なプロセス管理が、定量的なプロジェクト
管理にしたがって実行されている。

Ac 3 データ収集と実行すべき定量分析の戦略が、プロジェクトの定義されたプロ
セスに従って決定されている。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac 8 ソフトウェアプロジェクトの制御を確立し維持するために必要なソフトウェア
作業成果物特定する。

Ac 5 ソフトウェア作業成果物の規模(あるいはその変更規模)についての進捗を
確認し､必要に応じて是正処置をとる。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア工数とコストについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac 7 プロジェクトの重要なコンピュータ資源の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。

Ac 8 プロジェクトのソフトウェアスケジュールについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac 9 ソフトウェアエンジニアリング技術活動の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。

Ac10 プロジェクトのコスト､資源､スケジュール､および技術面に関するソフトウェ
アリスクを確認する。

Ac11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

SPE Ab 1 コミットメントの協議と､プロジェクトのソフトウェア開発計画の策定に対し､責
任を持つプロジェクトソフトウェアマネージャが任命される｡

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac11 プロジェクトの重要なコンピュータ資源の見積りは､文書化された手順に
従って算出される｡

Ac14 プロジェクトのソフトウェアエンジニアリング設備および支援ツールに関する
計画を作成する。

ISM Ac 4 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアプロ
ジェクトを管理する。

SPP Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

TP Ac 1 各ソフトウェアプロジェクトは、そのトレーニングニーズを明記するトレーニン
グ計画を策定し保守する。

Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループは、プロジェクト提案チームに参加す
る。

Ac 3 ソフトウェアエンジニアリンググループは、他の影響を受けるグループと共
に、プロジェクトの全期間に渡ってプロジェクト全体計画に参加する。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は文書化された手順に従って策定す
る。

SPT&O Ab 1 ソフトウェアプロジェクトのソフトウェア開発計画は､文書化され承認されて
いる。

ISM Ac 3 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、「プロジェクトの定義されたソフト
ウェアプロセス」の使用を記述するものであり、文書化された手順に従って
策定し改訂する。

SPP Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ab 1 ソフトウェアプロジェクトのソフトウェア開発計画は､文書化され承認されて
いる。

Ac 2 プロジェクトのソフトウェア開発計画は､文書化された手順に従って改訂す
る。

IC Goal 2 エンジニアリンググループ間のコミットメントは、影響を受けるグループに
よって合意されている。

SP2.2 Identify and analyze project risks.

 プロジェクトリスクを特定し分析する。

SPP

F F

SP2.3 Plan for the management of project data.

プロジェクトデータの管理を計画する。

QPM SW-CMMv1.1のレベル４の内容まで含
んでいるとは思えない。データ管理＝ド
キュメント管理と読めるので、SPP Ac 8
で満たしていると考えられるのでLとす
る。

L L

SPP

SPT&O 暗示されている

SP2.4 Plan for necessary resources to perform the project.

プロジェクトを実施するために必要な資源を計画する。

L L

F

SP2.5 Plan for knowledge and skills needed to perform the project.

プロジェクトを実施するために必要な知識およびスキルを計画する。

レベル３にキープロセスエリア「トレーニ
ングプログラム」が存在し、特にGoal1は
トレーニング計画について述べている。 P

SPP

P

SPT&O

SP2.6 Plan the involvement of identified stakeholders.

特定された利害関係者の関与を計画する。

SP2.7 Establish and maintain the overall project plan content.

全体的なプロジェクト計画の内容を確立し維持する。

L L

SPP

F

SG3 Commitments to the project plan are established and maintained.

プロジ クト計画に対する ミ トメントが確立され維持されている



Goal 2 ソフトウェアプロジェクトの活動とコミットメントが、計画され文書化されてい
る。

Goal 3 影響を受けるグループおよび個人が、ソフトウェアプロジェクトに関連する
各自のコミットメントに合意している。

DP Ac 1 組織は定義された予防活動を開発し維持する。

PCM Ac 3 組織は文書化された手順に従って、ソフトウェアプロセス改善の計画を策定
し保守する。

QPM Ac 1 文書化された手順に従って、定量的なプロジェクト管理計画を開発し、維持
する。

Ac 1 SCM計画は､文書化された手順に従ってソフトウェアプロジェクト個別に作
成する。

Ac 2 文書化され承認されたSCM計画を､SCM活動実施の基盤として使用する。

Ac 3 ソフトウェアエンジニアリンググループは、他の影響を受けるグループと共
に、プロジェクトの全期間に渡ってプロジェクト全体計画に参加する。

Ac 4 上級管理層は、組織外の個人とグループに対してなされたソフトウェアプロ
ジェクトのコミットメントを、文書化された手順に従ってレビューする。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は文書化された手順に従って策定す
る。

SQA Ac 1 文書化された手順に従って、プロジェクトの品質計画が準備されている。

SQM Ac 1 文書化された手順に従って、ソフトウェアの品質計画を開発し、維持する。

SSM Ac 1 プロジェクトは､ソフトウェア外注管理に関して､明文化された組織方針に従
う｡

TCM Ac 1 組織は技術の変更管理の計画を開発し維持する。 サブプラクティス１が該当。グループ間
で密に調整

TP Ac 1 各ソフトウェアプロジェクトは、そのトレーニングニーズを明記するトレーニン
グ計画を策定し保守する。

Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループは、プロジェクト提案チームに参加す
る。

Ac 4 上級管理層は、組織外の個人とグループに対してなされたソフトウェアプロ
ジェクトのコミットメントを、文書化された手順に従ってレビューする。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は文書化された手順に従って策定す
る。

Ac12 プロジェクトのソフトウェアスケジュールは､文書化された手順に従って策定
する｡

Ac14 プロジェクトのソフトウェアエンジニアリング設備および支援ツールに関する
計画を作成する。

Ac 3 グループ間のコミットメントの伝達、および実施される作業の調整と進捗の
確認のため、文書化された計画を使用する。

Ac 4 エンジニアリンググループ間の重要な依存関係は、文書化された手順に
従って特定し、協議し、そして進捗を確認する。

Ac 6 個々のプロジェクトエンジニアリンググループの代表者で解決出来ないグ
ループ間の課題は、文書化された手順に従って取り扱う。

SPP Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は文書化された手順に従って策定す
る。

The process is institutionalized as a managed process.

管理されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル２で暗示されている
F F

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the project planning process

プロジェクト計画策定プロセスの計画策定および実施のための組織方針
を確立し維持する。

SPP Co 2 プロジェクトは、ソフトウェアプロジェクトの計画に関して、明文化された組織
方針に従う。

F F

プロジェクト計画に対するコミットメントが確立され維持されている。
L

SCM

SPP

SP3.2 Reconcile the project plan to reflect available and estimated resources.

利用可能な資源および予想された資源を反映するようにプロジェクト計画
を調整する。

SPP 直接は扱われていない

L
SPP

SP3.1 Review all plans that affect the project to understand project
commitments.

プロジェクトに影響を与える全ての計画をレビューし､プロジェクトのコミット
メントを理解する。

それぞれの情報材料は、
プロジェクトによるレビュー
を指示している。

必ずしもサブプラクティスのすべての項
目を満たしている必要があるわけでは
ないので、レベル達成という観点から考
えるとCMMレベル４、５相当の内容が必
ずしも必要というわけではないため、Lが
妥当と判断する。

L L

F F

SP3.3 Obtain commitment from relevant stakeholders responsible for
performing and supporting plan execution.

計画の実行を実施し支援する責任のある直接の利害関係者からコミットメ
ントを獲得する。

IC レベル２を達成していれば、SPPのCo 2
において「実施のコミットメント」は獲得で
きているはずだが、レベル３の項目を含
んでいるためPと判断した。

P P

GG 2



Co 2 プロジェクトは、ソフトウェアプロジェクトの計画に関して、明文化された組織
方針に従う。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は文書化された手順に従って策定す
る。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac 9 ソフトウェア作業成果物の規模(またはソフトウェア作業成果物の変更規模)
の見積りは､文書化された手順に従って算出する。

Ac10 ソフトウェアプロジェクトの工数とコストの見積りは文書化された手順に従っ
て算出する。

Ac11 プロジェクトの重要なコンピュータ資源の見積りは､文書化された手順に
従って算出される｡

Ac12 プロジェクトのソフトウェアスケジュールは､文書化された手順に従って策定
する｡

Ab 1 ソフトウェアプロジェクトのソフトウェア開発計画は､文書化され承認されて
いる。

Ac 2 プロジェクトのソフトウェア開発計画は､文書化された手順に従って改訂す
る。

GP2.3 Provide adequate resources for performing the process, developing the
work products, and providing the services of the project planning
process.

プロジェクト計画策定プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを
提供するために十分な資源を提供する。

SPP Ab 3 ソフトウェアプロジェクトを計画するために、適切な資源と資金が提供され
る。

F F

Ab 2 ソフトウェア開発計画策定の責任が割り当てられている。

Co 1 コミットメントの協議と､プロジェクトのソフトウェア開発計画の策定に対し､責
任を持つプロジェクトソフトウェアマネージャが任命される｡

GP2.5 Train the people performing or supporting the project planning process as
needed.

プロジェクト計画策定プロセスを実施または支援する人員を必要に応じて
トレーニングする。

SPP Ab 4 ソフトウェアプロジェクトの計画作業に関わるソフトウェアマネージャ、ソフト
ウェアエンジニア、及びその他の担当者は、各自の責任領域に適用される
ソフトウェアの見積りや計画作業の手順に関するトレーニングを受ける。 F F

GP2.6 Place designated work products of the project planning process under
appropriate levels of configuration management.

プロジェクト計画策定プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの
構成管理下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、利用可能である

F F

Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループは、プロジェクト提案チームに参加す
る。

直接は扱われていない

Ac 3 ソフトウェアエンジニアリンググループは、他の影響を受けるグループと共
に、プロジェクトの全期間に渡ってプロジェクト全体計画に参加する。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は文書化された手順に従って策定す
る。

Me 1 計測を行い､その結果を利用して､ソフトウェア計画策定の状況を判断す
る。

Ve 2 ソフトウェアプロジェクト計画の活動は､プロジェクトマネージャによって定期
的に､かつイベント発生を契機としてレビューされる。

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the project planning process against
its process description, standards and procedures, and address
noncompliance.

プロセス記述、標準、手順に照らしてプロジェクト計画策定プロセスの忠実
さを客観的に評価し、非遵守事項に対処する。

SPP Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは､ソフトウェアプロジェクト計画の活動と作
業成果物をレビューかつ/または監査し､その結果を報告する。

F F

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the Project Plannning
process.

プロジェクト計画策定プロセスの実施計画を確立し維持する。

SPP

SPT&O

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the project planning
process

プロジェクト計画策定プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを
提供するために責任と権限を割り当てる。

SPP

GP2.8 Monitor and control the project planning process against the plan for
performing the process and take appropriate corrective action.

実施計画に照らしてプロジェクト計画策定プロセスを監視および制御し、
適切な是正処置をとる。

SW-CMM v1.1は「維持す
る」ことを必ずしも明確に
記述していない
SW-CMM v1.1では一貫性
なく扱われている

Ｆ Ｆ

F F

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the project planning
process as planned.

計画どおりに、プロジェクト計画策定プロセスの利害関係者を特定し関与
させる。

SPP

Ｆ Ｆ

SPP

F F



GP2.10 Review the activities, status, and results of the project planning process
with higher-level management and resolve issues.

プロジェクト計画策定プロセスの活動、状況、結果を上位管理層と共にレ
ビューし、問題を解決する。

SPP Ve 1 ソフトウェアプロジェクト計画の活動は､上級管理層によって定期的にレ
ビューされる。

F F

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている この行追加
（レベル３達成時に必要） N/A P

Ac 1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について組織レベルで
調整する。

STP&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

SPP Me 1 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェア計画策定の活動状況を判断
する。

プロジェクトの監視と制御（ＰＭＣ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Actual performance and progress of the project are monitored against
the project plan.

プロジェクト計画に対して、プロジェクトの活動実績および進捗が監視され
ている。

SPT&O Goal 1 ソフトウェア計画に照らして、実際の結果と行動の進捗が監視されている

L L

ISM Ac 6 ソフトウェア作業成果物の規模(またはソフトウェア作業成果物の変更規模)
は、文書化された手順に従って管理する。

サブプラクティス４
成果物の規模に大きな影響をおよぼす
要因は特定され、念入りにモニターされ
る。

Ac 1 ソフトウェア活動の進捗を確認し状況を伝達するために､文書化されたソフ
トウェア開発計画を使用する。

Ac 5 ソフトウェア作業成果物の規模(あるいはその変更規模)についての進捗を
確認し､必要に応じて是正処置をとる。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア工数とコストについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac 7 プロジェクトの重要なコンピュータ資源の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。

Ac 8 プロジェクトのソフトウェアスケジュールについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac 9 ソフトウェアエンジニアリング技術活動の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。

Ac 8 プロジェクトのソフトウェアスケジュールについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac12 ソフトウェアエンジニアリンググループは定期的に内部レビューを行い､技
術面での進展､計画､実績､および課題をソフトウェア開発計画に照らして進
捗を確認する。

ISM Ac10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

SPT&O Ac10 プロジェクトのコスト､資源､スケジュール､および技術面に関するソフトウェ
アリスクを確認する。

SPT&O Ac11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

ISM Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロジェクト管理の活動と作
業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

GG 3

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined project planning
process.

定義されたプロジェクト計画策定プロセスの記述を確立し維持する。

OPD

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the project planning
process to support the future use and improvement of the organization’s
processes and process assets.

組織プロセスおよびプロセス資産の将来的な利用および改善を支援する
ために、「プロジェクト計画策定」プロセスの計画策定および実施から導出
された作業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を集める。

直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）

N/A N

直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）

F F

N/A P

FF

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SPT&O

SP1.2 Monitor commitments against those identified in the project plan.

プロジェクト計画で特定されたコミットメントに対して、コミットメントを監視す
る。

SPT&O

SP1.1 Monitor the actual values of the project planning parameters against the
project plan.

プロジェクト計画に対して、プロジェクト監視制御パラメータの実際の値を
監視する。

SP1.3 Monitor risks against those identified in the project plan.

プロジェクト計画で特定されたリスクに対して、リスクを監視する。 L

SPPにリスク管理の概念が存在するの
でLとする

L

SP1.4 Monitor the management of project data against the project plan.

プロジェクトデータの管理を監視する。

各KPAに計測と分析の考え方が存在し
ている。また、データ管理は文書管理と
読み替え可能なので、定量的な監視は
求められていない。よってLとする

L L

SG 1



Ac 9 プロジェクトのソフトウェアスケジュールの重要な依存関係とクリティカルパ
スは、文書化された手順に従って管理する。

Ac11 ソフトウェアプロジェクトのレビューを定期的に実施し、ソフトウェアプロジェ
クトの実際の行動や結果を事業、顧客、およびエンドユーザなどの現在お
よび予測されるニーズに適宜調和させるのに必要な処置を決定する。

Ac12 ソフトウェアエンジニアリンググループは定期的に内部レビューを行い､技
術面での進展､計画､実績､および課題をソフトウェア開発計画に照らして進
捗を確認する。

Ac13 ソフトウェアプロジェクトの成果と結果を取り上げるための公式レビューは､
文書化された手順に従って､選定されたプロジェクトのマイルストーンで開
催する。

ISM Ac11 ソフトウェアプロジェクトのレビューを定期的に実施し、ソフトウェアプロジェ
クトの実際の行動や結果を事業、顧客、およびエンドユーザなどの現在お
よび予測されるニーズに適宜調和させるのに必要な処置を決定する。

Ac 4 承認されたコミットメントの変更がソフトウェアプロジェクトに影響をおよぼす
場合､その変更をソフトウェアエンジニアリンググループおよび他のソフト
ウェア関連グループメンバに伝達する。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア工数とコストについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

工数とコストの進捗を確認

Ac 8 プロジェクトのソフトウェアスケジュールについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac 9 ソフトウェアエンジニアリング技術活動の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。

Ac12 ソフトウェアエンジニアリンググループは定期的に内部レビューを行い､技
術面での進展､計画､実績､および課題をソフトウェア開発計画に照らして進
捗を確認する。

Ac12 ソフトウェアエンジニアリンググループは定期的に内部レビューを行い､技
術面での進展､計画､実績､および課題をソフトウェア開発計画に照らして進
捗を確認する。

Ac13 ソフトウェアプロジェクトの成果と結果を取り上げるための公式レビューは､
文書化された手順に従って､選定されたプロジェクトのマイルストーンで開
催する。

マイルストンレビューをさしている

Corrective actions are managed to closure when the project's
performance or results deviate significantly from the plan.

プロジェクトの実績または結果が計画から著しく逸脱する場合、是正処置
が解決するまで管理されている。

SPT&O Goal 2 実際の結果と行動がソフトウェア計画と著しく乖離する場合、是正処置がと
られ、終結まで管理されている

SW-CMMはより厳格であ
る

F F

Ac 5 ソフトウェア作業成果物の規模(あるいはその変更規模)についての進捗を
確認し､必要に応じて是正処置をとる。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア工数とコストについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac 7 プロジェクトの重要なコンピュータ資源の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。

Ac 8 プロジェクトのソフトウェアスケジュールについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac  9 ソフトウェアエンジニアリング技術活動の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。

Ac 5 ソフトウェア作業成果物の規模(あるいはその変更規模)についての進捗を
確認し､必要に応じて是正処置をとる。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア工数とコストについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac 7 プロジェクトの重要なコンピュータ資源の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。

Ac 8 プロジェクトのソフトウェアスケジュールについての進捗を確認し､必要に応
じて是正処置をとる。

Ac  9 ソフトウェアエンジニアリング技術活動の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。

SPT&O

SP1.5 Monitor stakeholder involvement against the project plan.

プロジェクト計画に対して、利害関係者の関与を監視する。

ISM

P

L L

P

SPT&O

SP1.7 Review the accomplishments and results of the project at selected
project milestones.

選択されたプロジェクトマイルストーンで、プロジェクトの成果と結果をレ
ビューする。

SPT&O

F F

SP1.6 Periodically review the project's progress, performance, and issues.

プロジェクトの進捗、実績、および課題を定期的にレビューする。

SG2

SP2.1 Collect and analyze the issues and determine the corrective actions
necessary to address the issues.

課題を集め、分析し、そして課題を処置するるために必要な是正処置を判
断する。

SPT&O

SP2.2 Take corrective action on identified issues.

特定された課題に対して、是正処置をとる。

SPT&O

F F

F F



SP2.3 Manage corrective actions to closure.

是正処置を解決まで管理する。

SPT&O Ac  9 ソフトウェアエンジニアリング技術活動の進捗を確認し､必要に応じて是正
処置をとる。 F F

The process is institutionalized as a managed process.

管理されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル２で暗示されている
F F

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the project monitoring and control process

プロジェクト監視制御プロセスの計画策定および実施のための組織方針
を確立し維持する。

SPT&O Co 2 プロジェクトは､ソフトウェアプロジェクトの管理に関して､明文化された組織
方針に従う。

F F

Ab 1 ソフトウェアプロジェクトのソフトウェア開発計画は､文書化され承認されて
いる。

Ac 1 ソフトウェア活動の進捗を確認し状況を伝達するために､文書化されたソフ
トウェア開発計画を使用する。

Ac 2 プロジェクトのソフトウェア開発計画は､文書化された手順に従って改訂す
る。

GP2.3 Provide adequate resources for performing the process, developing the
work products, and providing the services of the project monitoring and
control process.

プロジェクト監視制御プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを
提供するために十分な資源を提供する。

SPT&O Ab 3 ソフトウェアプロジェクトの進捗を確認するために､適切な資源と資金が提
供される。

F F

Ab 2 プロジェクトソフトウェアマネージャは､ソフトウェア作業成果物および活動に
対する責任を明示的に割り当てる。

Co 1 プロジェクトのソフトウェア活動結果に対し､責任を持つプロジェクトソフト
ウェアマネージャが任命される。

Ab 4 ソフトウェアマネージャは､ソフトウェアプロジェクトの技術面ならびに人事面
の管理に関するトレーニングを受ける。

Ab 5 第一線のソフトウェアマネージャは､ソフトウェアプロジェクトの技術面のオリ
エンテーションを受ける。

GP2.6 Place designated work products of the project monitoring and control
process under appropriate levels of configuration management.

プロジェクト監視制御プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの
構成管理下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、利用可能である

F F

Ac 9 プロジェクトのソフトウェアスケジュールの重要な依存関係とクリティカルパ
スは、文書化された手順に従って管理する。

Ac11 ソフトウェアプロジェクトのレビューを定期的に実施し、ソフトウェアプロジェ
クトの実際の行動や結果を事業、顧客、およびエンドユーザなどの現在お
よび予測されるニーズに適宜調和させるのに必要な処置を決定する。

Ac12 ソフトウェアエンジニアリンググループは定期的に内部レビューを行い､技
術面での進展､計画､実績､および課題をソフトウェア開発計画に照らして進
捗を確認する。

Ac13 ソフトウェアプロジェクトの成果と結果を取り上げるための公式レビューは､
文書化された手順に従って､選定されたプロジェクトのマイルストーンで開
催する。

Me 1 計測を行い､その結果を利用して､ソフトウェア進捗管理の活動状況を判断
する。

Ve 2 ソフトウェアプロジェクト進捗管理の活動は､プロジェクトマネージャによって
定期的に､かつイベント発生を契機としてレビューされる。

Identify and involve the relevant stakeholders of the project monitoring
and control process as planned.

計画どおりに、プロジェクト監視制御プロセスの利害関係者を特定し関与
させる。

ISM

F F

GG 2

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the Project Plannning
process.

プロジェクト監視制御プロセスの実施計画を確立し維持する。

SPT&O

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the project monitoring
and control process

プロジェクト監視制御プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを
提供するために責任と権限を割り当てる。

SPT&O

F F

GP2.5 Train the people performing or supporting the project monitoring and
control process as needed.

プロジェクト監視制御プロセスを実施または支援する人員を必要に応じて
トレーニングする。

SPT&O

F F

F

P P

F

GP2.8 Monitor and control the project monitoring and control process against
the plan for performing the process and take appropriate corrective
action.

実施計画に照らしてプロジェクト監視制御プロセスを監視および制御し、
適切な是正処置をとる。

SPT&O

SPT&O

SPT&Oプロセスの実施計
画について、SW-CMM
V1.1は直接的には扱って
いない

GP2.7



GP2.9 Objectively evaluate adherence of the project monitoring and control
process against its process description, standards and procedures, and
address noncompliance.

プロセス記述、標準、手順に照らしてプロジェクト監視制御プロセスの忠実
さを客観的に評価し、非遵守事項に対処する。

SPT&O Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは､ソフトウェアプロジェクト進捗管理の活動
と作業成果物をレビューかつ/または監査し､その結果を報告する。

F F

GP2.10 Review the activities, status, and results of the project monitoring and
control process with higher-level management and resolve issues.

プロジェクト監視制御プロセスの活動、状況、結果を上位管理層と共にレ
ビューし、問題を解決する。

SPT&O Ve 1 ソフトウェアプロジェクト進捗管理の活動は､上級管理層よって定期的にレ
ビューされる。

F F

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている この行追加
（レベル３達成時に必要） N/A P

Ac 1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について組織レベルで
調整する。

Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

Me 1 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェア進捗管理の活動状況を判断
する。

供給者合意管理（ＳＡＭ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Goal 2 外部発注元とソフトウエア外注先は、双方のコミットメントについて合意して
いる。

Goal 3 外部発注元とソフトウエア外注先は、継続的に連絡を取り合っている。

SP1.1 Determine the type of acquisition for each product or product
component to be acquired.

調達する各成果物または各成果物構成要素に関して、調達の種類を決
定する。

扱われていない

N N

Ａｃ 2 ソフトウエア外注先は、外注契約入札者の作業実施能力に関する評価を基
盤とし、文書化された手順に従って選定する。

Goal 1 外部発注元は、適格なソフトウエア外注先を選定している。

SP1.3 Establish and maintain formal agreements with the supplier.

供給者との正式な合意を確立し維持する。

SSM Ac 6 ソフトウエア外注先の作業内容記述書、外注契約条項、およびその他のコ
ミットメントに関する変更は、文書化された手順に従って解決する。 F F

Ac 3 発注元とソフトウエア外注先との間の契約合意を、外注管理の基盤とす
る。

Ac 8 ソフトウエア外注先とともに、定期的に技術レビューと情報交換を行う。

SP2.1 Review candidate COTS products to ensure they satisfy the specified
requirements that are covered under a supplier agreement.

供給者合意で扱われる指定された要件を満たすことを確実なものにする
ために、「商用市販の成果物」の候補をレビューする。

直接は扱われていない

N N

この行追加
（レベル３達成時に必要）

N/A N

GG 3

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined project planning
process.

定義されたプロジェクト監視制御プロセスの記述を確立し維持する。

OPD

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the project planning
process to support the future use and improvement of the organization’s
processes and process assets.

組織プロセスおよびプロセス資産の将来的な利用および改善を支援する
ために、「プロジェクト監視制御」プロセスの計画策定および実施から導出
された作業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を集める。

直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）

N/A P
STP&O

直接は扱われていない

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG 1 Agreements with the suppliers are established and maintained.

供給者との合意は、確立され維持されている。

SSM

L L

SP1.2 Select suppliers based on an evaluation of their ability to meet the
specified requirements and established criteria.

指定された要件および確立された基準を満たすために供給者の能力の
評価に基づいて、供給者を選定する。

SSM

F F

SG2 Agreements with the suppliers are satisfied  by both the project and the
supplier.

供給者との合意は、プロジェクトおよび供給者の双方によって満たされて
いる。

SSM

P P



Ac 3 発注元とソフトウエア外注先との間の契約合意を、外注管理の基盤とす
る。

Ac 7 発注元の管理層は、外注先の管理層とともに定期的な状況／調整レ
ビューを開催する。

Ac 8 ソフトウエア外注先とともに、定期的に技術レビューと情報交換を行う。

Ac 9 外注先のソフトウエアエンジニアリングの成果と結果を取り上げるための正
式レビューは、選択されたマイルストーンで、文書化された手順に従って開
催する。

Ac 13 ソフトウエア外注先の作業内容記述書、外注契約条項、およびその他のコ
ミットメントに関する変更は、文書化された手順に従って解決する。実績を
定期的に評価し、評価結果は外注先とともにレビューする。

SP2.3 Ensure that the supplier agreement is satisfied before accepting the
acquired product.

調達した成果物を受け入れる前に、供給者合意が満たされていることを
確実なものにする。

SSM Ac 12 発注元は、外注先のソフトウエア成果物納入の一環として、文書化された
手順に従って検収テストを実施する。

F F

SP2.4 Transition the acquired products from the supplier to the project.

供給者から調達した成果物をプロジェクトへ移行する。

扱われていない
N N

The process is institutionalized as a managed process.

プロセスは、管理されたプロセスとして制度化されている。

レベル２で暗示されている
F F

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the supplier agreement management process.

「供給者合意管理」プロセスを計画策定し実施するための組織方針を確
立し維持する。

SSM Co 1 プロジェクトは、ソフトウエア外注管理に関して、明文化された組織方針に
従う。

F F

Co 1 プロジェクトは、ソフトウエア外注管理に関して、明文化された組織方針に
従う。

Ac 1 外注する作業は、文書化された手順に従って定義し計画する。
Ac 6 ソフトウエア外注先の作業内容記述書、外注契約条項、およびその他のコ

ミットメントに関する変更は、文書化された手順に従って解決する。

GP2.3 Provide adequate resources for performing the supplier agreement
management process,developing the work products,and providing the
services of the process.

「供給者合意管理」プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセ
スのサービスを提供するための必要十分な資源を提供する。

SSM Ab 1 ソフトウエア外注先の選定と外注管理のために、適切な資源と資金が提供
される。

F F

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process,developing
the work products,and providing the services of the supplier agreement
management process.

「供給者合意管理」プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセ
スのサービスを提供するための責任および権限を割り当てる。

SSM Co 2 ソフトウエア外注の確立と管理のため、責任者となる外注管理者が任命さ
れる。

F F

Ab 2 ソフトウエア外注の確立と管理を行うソフトウエアマネージャやその他の個
人は、これらの活動を実施するためのトレーニングを受ける。

Ab 3 ソフトウエア外注管理を行うソフトウエアマネージャやその他の個人は、外
注契約の技術面に関するオリエンテーションを受ける。

GP2.6 Place designated work products of the supplier agreement management
process under appropriate levels of configuration management.

「供給者合意管理」プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの
構成管理下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

F F

SP2.2 Perform activities with the supplier as specified in the supplier
agreement.

供給者合意に明記されていることに従って、供給者と共に活動を実施す
る。

SSM

F F

GG 2

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the supplier agreement
management process.

「供給者合意管理」プロセスを実施するための計画を確立し維持する。

SSM SW-CMM v1.1は「維持す
る」ことを必ずしも明確に
記述していない F F

GP2.5 Train the people performing or supporting the supplier agreement
management process as needed.

「供給者合意管理」プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてト
レーニングする。

SSM

F F



Ac 1 外注する作業は、文書化された手順に従って定義し計画する。

Ac 3 発注元とソフトウエア外注先との間の契約合意を、外注管理の基盤とす
る。

Ac 7 発注元の管理層は、外注先の管理層とともに定期的な状況／調整レ
ビューを開催する。

Ac 8 ソフトウエア外注先とともに、定期的に技術レビューと情報交換を行う。

Ac 9 外注先のソフトウエアエンジニアリングの成果と結果を取り上げるための正
式レビューは、選択されたマイルストーンで、文書化された手順に従って開
催する。

Me 1 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウエア外注管理の活動状況を判
断する。

Ve 2 ソフトウエア外注官吏の活動は、プロジェクトマネージャによって定期的に、
かつイベント発生を契機としてレビューされる。

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the supplier agreement management
process against its process description, standards and procedures, and
address noncompliance.

「供給者合意管理」プロセスの忠実さを、プロセス記述、標準、および手順
に照らして客観的に評価し、非遵守に取り組む。

SSM Ve 3 ソフトウエア品質保証グループは、ソフトウエア外注管理の活動と作業成果
物をレビューかつ／または監査し、その結果を報告する。

F F

GP2.10 Review the activities, status, and results of the supplier agreement
management process with higher-level management and resolve issues.

「供給者合意管理」プロセスの活動、状況、および結果を上位レベルの管
理層と共にレビューし、課題を解決する。

SSM Ve 1 ソフトウエア外注管理の活動は、上級管理層によって定期的にレビューさ
れる。

F F

The process is institutionalized as a defined process.

プロセスは、定義されたプロセスとして制度化されている。

レベル３で暗示されている この行追加
（レベル３達成時に必要） N/A P

Ac 1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について、組織レベルで
調整する。

STP&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

SSM Me 1 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェア外注管理の活動状況を判断
する。

測定と分析（ＭＡ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Measurement objectives and activities are aligned with identified
information needs and objectives.

測定の目標および活動が、特定された情報ニーズおよび目標と調節され
ている。

直接は扱われていない。

P P

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the supplier agreement
management process as planned.

「供給者合意管理」プロセスの直接の利害関係者を特定し計画どおりに関
与させる。

SSM

F F

GP2.8 Monitor and control the supplier agreement management process against
the plan for performing the process and take appropriate corrective
action.

「供給者合意管理」プロセスを、その実施のための計画に照らして監視
し、制御する。そして適切な是正処置をとる。

SSM

F F

N/A N

GG 3

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined supplier agreement
management process.

定義された「供給者合意管理」プロセスの記述を確立し維持する。

OPD

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the supplier agreement
management process to support the future use and improvement of the
organization’s processes and process assets.

組織のプロセスおよびプロセス資産の将来的な利用および改善を支援す
るために、「供給者合意管理」プロセスの計画策定および実施から導出さ
れた作業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を集める。

直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）

N/A P

直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG 1



Co2 組織は、「組織の標準ソフトウェアプロセス」のプロセス能力分析に関して、
明文化された方針に従う。

Ac1 定量的プロセス管理に対するソフトウェアプロジェクト計画は、文書化され
た手順に従って策定する。

Ac5 ソフトウェア作業成果物の規模（あるいはその変更規模）についての進捗を
確認し、必要に応じて是正処置をとる。

Aｃ6 プロジェクトのソフトウェア工数とコストについての進捗を確認し、必要に応
じて是正処置をとる。

Ac7 プロジェクトの重要なコンピュータ資源の進捗を確認し、必要に応じて是正
処置をとる。

Ac8 プロジェクトのソフトウェアスケジュールについての進捗を確認し、必要に応
じて是正処置をとる。

Ac9 ソフトウェアエンジニアリング技術活動の進捗を確認し、必要に応じて是正
処置をとる。

Ac11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

SPT&OのAc5,6,7,8,11が関連。

各KPAの測定と分析コモンフィーチャが
関連。
CMMレベル２と３で暗示されている尺
度：
・ソフトウェアの規模、工数、コスト、コン
ピュータ資源、スケジュールに関する尺
度

Ac3 実施するデータ収集と定量的分析の戦略は、「プロジェクトの定義されたソ
フトウェアプロセス」に基づいて決定する。

各KPAの測定と分析コモンフィーチャが
関連。

Ac4 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」を定量的に制御するため
に用いられる計測データは、文書化された手順に従って収集する。

ISMのAc4のサブプラクティス1が関連：
「ソフトウェアプロジェクトの管理に必要
な計測データの収集、分析、および報告
に関する規定が作成されている。」
OPDのAc5が関連：
「組織のソフトウェアプロセスデータベー
スを確立し維持する。」

Ac3 実施するデータ収集と定量的分析の戦略は、「プロジェクトの定義されたソ
フトウェアプロセス」に基づいて決定する。

Ac5 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」は、文書化された手順に
従って分析し、定量的な制御下に置く。

Ac6 ソフトウェアプロジェクトの定量的プロセス管理活動の結果について文書化
した報告書を作成し、配布する。

SPT&O Ac11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

Measurement results that address identified information needs and
objectives are provided.

特定された情報ニーズおよび目標に対応する測定結果が提供されてい
る。

TCM Ab4 技術変更の評価と選択の分析を支援するために、ソフトウェアプロセスとソ
フトウェア作業成果物に関する適切なデータが利用可能である。

L L

各KPAの測定と分析コモンフィーチャが
関連：
「計測を行い、その結果を使用して、ｘｘｘ
の活動状況を判断する。」

ISMのAc4のサブプラクティス1が関連：
「ソフトウェアプロジェクトの管理に必要
な計測データの収集、分析、および報告
に関する規定が作成されている。」

SP1.1 Establish and maintain measurement objectives that are derived from
identified information needs and objectives.

特定された情報ニーズおよび目標から導き出された測定目標を確立し維
持する。

QPM

SP1.4 Specify how measurement data will be analyzed and reported.

測定データが分析され報告される方法を明確化する。

QPM

暗示されている。
SW CMMの方が厳格でな
い。

各KPAの測定と分析コモンフィーチャが
関連。
CMMレベル２と３で暗示されている測定
目標：
・データを元に、プロジェクトの見積り、
計画、進捗確認、再計画を行う。
・データを元に、各プロセスの活動状況
を判断する。

P P

SPT&O

SP1.2 Specify measures to address the measurement objectives.

測定目標に対応する尺度を明確化する。

QPM Ac3 実施するデータ収集と定量的分析の戦略は、「プロジェクトの定義されたソ
フトウェアプロセス」に基づいて決定する。

暗示されている。

P P

SP1.3 Specify how measurement data will be obtained and stored.

測定データが獲得され格納される方法を明確化する。

QPM

P P

各KPAの測定と分析コモンフィーチャが
関連している。

P P
ISMのAc4のサブプラクティス1が関連：
「ソフトウェアプロジェクトの管理に必要
な計測データの収集、分析、および報告
に関する規定が作成されている。」

SG2

SP2.1 Obtain specified measurement data.

明確化された測定データを獲得する。

QPM Ac4 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」を定量的に制御するため
に用いられる計測データは、文書化された手順に従って収集する。

L L



各KPAの測定と分析コモンフィーチャが
関連：
「計測を行い、その結果を使用して、ｘｘｘ
の活動状況を判断する。」

ISMのAc4のサブプラクティス1が関連：
「ソフトウェアプロジェクトの管理に必要
な計測データの収集、分析、および報告
に関する規定が作成されている。」

OPD Ac5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

QPM Ac4 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」を定量的に制御するため
に用いられる計測データは、文書化された手順に従って収集する。

SPP Ac15 ソフトウェア計画策定に関するデータを記録する。

SPT&O Ac11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

SP2.4 Report results of measurement and analysis activities to all relevant
stakeholders.

影響を受けるすべての利害関係者に、測定と分析活動の結果を報告す
る。

QPM Ac6 ソフトウェアプロジェクトの定量的プロセス管理活動の結果について文書化
した報告書を作成し、配布する。

ISMのAc4のサブプラクティス1が関連：
「ソフトウェアプロジェクトの管理に必要
な計測データの収集、分析、および報告
に関する規定が作成されている。」

N N

The process is institutionalized as a managed process.

管理されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル２で暗示されている

N N

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the measurement and analysis process.

測定と分析プロセスの計画策定および実施のための組織方針を確立し維
持する。

QPM Co1 プロジェクトは、「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」についての
実績の計測と定量的な制御に関して、明文化された組織方針に従う。

直接は扱われていない。

N N

OPF Ac2 組織は、ソフトウェアプロセスの開発と改善活動に関する計画を策定し保守
する。

QPM Ac1 定量的プロセス管理に対するソフトウェアプロジェクト計画は、文書化され
た手順に従って策定する。

Ac1 プロジェクトのソフトウェア品質計画は、文書化された手順に従って策定し
保守する。

Ac2 プロジェクトのソフトウェア品質計画が、プロジェクトのソフトウェア品質管理
活動の基礎である。

OPF Ab2 組織のソフトウェアプロセス活動のために、適切な資源と資金が提供され
る。

計測の経験と知識を持った個人
統計分析ツール

Ab2 定量的プロセス管理活動のために適切な資源と資金が提供される。

Ab3 選択されたプロセスおよび成果物の計測のためのデータの収集、記録、お
よび分析に対する支援が存在する。

SQM Ab1 ソフトウェア成果物の品質を管理するために適切な資源と資金が提供され
る。

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the measurement and
analysis process

測定と分析プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスの
サービスを提供するために責任および権限を割り当てる。

直接は扱われていない。

N N

OPF Ab3 組織のソフトウェアプロセス活動に責任を持つグループのメンバは、活動実
施のための必修トレーニングを受ける。

QPM Ab4 定量的プロセス管理を履行あるいは支援する個人は、これらの活動を実施
するための必修トレーニングを受ける。

Ab2 ソフトウェア品質管理を履行し支援する個人は、その活動を実施するため
の必修トレーニングを受ける。

Ab3 ソフトウェアエンジニアリンググループと他のソフトウェア関連グループのメ
ンバは、ソフトウェア品質管理についての必修トレーニングを受ける。

SP2.2 Analyze and interpret measurement data.

測定データを分析し解釈する。

QPM Ac5 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」は、文書化された手順に
従って分析し、定量的な制御下に置く。

サブプラクティス2参照：
「プロジェクトの定義された
ソフトウェアプロセス」を通
したプロセス活動の計測
データは、特定され、収集
され、そして分析される。

L L

SP2.3 Manage and store measurement data, measurement specifications, and
analysis results.

測定データ、測定仕様、および分析結果を管理し格納する。 L L

GG 2

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the measurement and
analysis process.

測定と分析プロセスの実施計画を確立し維持する。

直接は扱われていない。

SQM

GP2.3 Provide adequate resources for performing the measurement and
analysis process, developing the work products, and providing the
services of the process.

測定と分析プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスの
サービスを提供するために十分な資源を提供する。

直接は扱われていない。

GP2.5 Train the people performing or supporting the measurement and analysis
process as needed.

測定と分析プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてトレーニン
グする。

N N

N N

QPM

直接は扱われていない。

N N
SQM



GP2.6 Place designated work products of the measurement and analysis
process under appropriate levels of configuration management.

測定と分析プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構成管理
下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

P P

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the measurement and
analysis process as planned.

計画どおりに、測定と分析プロセスの直接の利害関係者を特定し関与さ
せる。

SQM Ac1 プロジェクトのソフトウェア品質計画は、文書化された手順に従って策定し
保守する。

直接は扱われていない。

N N

GP2.8 Monitor and control the measurement and analysis process against the
plan for performing the process and take appropriate corrective action.

計画に対して、測定と分析プロセスを監視し、制御し、そして適切な是正
処置をとる。

大部分
のKPA

Ve2 xxxの活動は、プロジェクトマネージャによって定期的に、かつイベント発生
を契機としてレビューされる。

直接は扱われていない。 測定と分析プロセスの監視、制御、是正
処置については記載されていない。

N N

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the measurement and analysis
process against its process description, standards and procedures,  and
address noncompliance.

適用される要件、目標、および標準に対する測定と分析プロセス、プロセ
スの作業成果物およびサービスの忠実さを客観的に評価し、非遵守事項
を扱う。

大部分
のKPA

Ve3 ソフトウェア品質保証グループは、xxxの活動と作業成果物をレビューかつ
／または監査し、その結果を報告する。

直接は扱われていない。 測定と分析プロセスの客観的評価につ
いては記載されていない。

N N

GP2.10 Review the activities, status, and results of the measurement and
analysis process with higher-level management and resolve issues.

測定と分析プロセスの活動、状況、および結果を上位レベルの管理層が
レビューし、課題を解決する。

大部分
のKPA

Ve1 xxxの活動は、上級管理層によって定期的にレビューされる。 直接は扱われていない。 測定と分析プロセスのレビューについて
は記載されていない。

N N

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている この行追加
（レベル３達成時に必要）
GG2の評定がNなので、Nとする。 N/A N

Ac1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について、組織レベルで
調整する。

STP&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

プロセスとプロダクトの品質保証（ＰＰＱＡ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Adherence of the performed process and associated work products and
services to applicable process descriptions, standards, and procedures is
objectively evaluated.

適用されるプロセス記述、標準、および手順に対する、実施されたプロセ
スおよび関連する作業成果物とサービスの忠実さが、客観的に評価され
ている。

SQA Goal 2 適用される標準、手順、および要件に対して、ソフトウェア成果物と活動の
忠実性が客観的に検証されている。

CMM v1.1は上級管理層に
直接報告する独立した
SQAを要求するとしばしば
解釈された。
CMMI v1.1におけるPPQA
の導入資料は、組織は客
観性を保証するために、独
立性に加えて、他の保護
手段を持つことができると
指摘している。

P P

GG 3

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined measurement and
analysis process.

定義された測定と分析プロセスの記述を確立し維持する。

OPD 直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）
GG2の評定がNなので、Nとする。 N/A N

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the measurement and
analysis process to support the future use and improvement of the
organization’s processes and process assets.

組織のプロセスおよびプロセス資産の将来的な使用および改善を支援す
るために、測定と分析プロセスの計画策定および実施から導き出された
作業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を収集する。

直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）
GG2の評定がNなので、Nとする。

N/A N

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG 1



Me2 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェアプロダクトエンジニアリング
の活動状況を判断する。

Ve3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの
活動と作業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

SQA Ac4 SQA グループは、ソフトウェアエンジニアリング活動をレビューし、その遵守
状況を検証する。その遵守状況を検証する。

Me1 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェア成果物の機能充足性と品質
を判断する。

Ve3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの
活動と作業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

SQA Ac5 SQA グループは、指定されたソフトウェア作業成果物を監査し、その遵守
状況を検証する。

Noncompliance issues are objectively tracked and communicated, and
resolution is ensured.

非遵守課題が客観的に追跡され、伝達され、そして解決が確実になって
いる。

SQA Goal4 ソフトウェアプロジェクト内部で解決できない非遵守に関する課題が、上級
管理層によって取り上げられている。

F F

Ac6 SQA グループは、ソフトウェアエンジニアリンググループに対し、定期的に
その活動結果を報告する。

Ac7 ソフトウェア活動やソフトウェア作業成果物について特定された逸脱事項
は、文書化された手順に従って文書化し取り扱う。

Ac4 SQA グループは、ソフトウェアエンジニアリング活動をレビューし、その遵守
状況を検証する。

Ac5 SQA グループは、指定されたソフトウェア作業成果物を監査し、その遵守
状況を検証する。

Ac7 ソフトウェア活動やソフトウェア作業成果物について特定された逸脱事項
は、文書化された手順に従って文書化し取り扱う。

The process is institutionalized as a managed process.

管理されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル２で暗示されている

F F

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the process and product quality assurance process.

プロセスとプロダクトの品質保証プロセスの計画策定および実施のための
組織方針を確立し維持する。

SQA Co1 プロジェクトは、ソフトウェア品質保証（SQA ）の実装に関して、明文化され
た組織方針に従う。

F F

SQA Ac1 ソフトウェアプロジェクトのSQA計画は、文書化された手順に従って作成す
る。

Ac1 プロジェクトのソフトウェア品質計画は、文書化された手順に従って策定し
保守する。

Ac2 プロジェクトのソフトウェア品質計画が、プロジェクトのソフトウェア品質管理
活動の基礎である。

GP2.3 Provide adequate resources for performing the process and product
quality assurance process, developing the work products, and providing
the services of the process.

プロセスとプロダクトの品質保証プロセスを実施し、作業成果物を開発し、
そしてプロセスのサービスを提供するために十分な資源を提供する。

SQA Ab2 SQA 活動を実施するために、適切な資源と資金が提供される。

F F

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the process and product
quality assurance process.

プロセスとプロダクトの品質保証プロセスを実施し、作業成果物を開発し、
そしてプロセスのサービスを提供するために責任および権限を割り当て
る。

SQA Ab1 プロジェクトには、SQAの調整と履行に責任を持つグループ（SQAグルー
プ）が存在する。

F F

P P

SP1.1 Objectively evaluate the designated performed processes against the
applicable process descriptions, standards, and procedures.

適用されるプロセス記述、標準、および手順に対する、指定された実施済
みのプロセスを客観的に評価する。

SPE

SP1.2 Objectively evaluate the designated work products and services against
the applicable process descriptions, standards, and procedures.

適用されるプロセス記述、標準、および手順に対する、指定された作業成
果物およびサービスを客観的に評価する。

SPE

P P

F F

SG2

SP2.1 Communicate quality issues and ensure resolution of noncompliance
issues with the staff and managers.

品質課題を伝達し、要員および管理者とともに非遵守課題の解決を確実
にする。

SQA

SP2.2 Establish and maintain records of the quality assurance activities.

品質保証活動の記録を確立し維持する。

SQA 直接は扱われていない。

F F

GG 2

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the process and product
quality assurance process.

プロセスとプロダクトの品質保証プロセスの実施計画を確立し維持する。

SW-CMM v1.1は「維持す
る」ことを必ずしも明確に
記述していない

L L
SQM PPQAではここまで求めていないので、

除外して判定。



Ab3 SQA グループのメンバは、SQA活動を実施するためのトレーニングを受け
る。

Ab4 ソフトウェアプロジェクトに携わるメンバは、SQA グループの役割、責任、権
限、およびその意義について、オリエンテーションを受ける。

GP2.6 Place designated work products of the process and product quality
assurance process under appropriate levels of configuration management.

プロセスとプロダクトの品質保証プロセスの指定された作業成果物を適切
なレベルの構成管理下に置く。

SCM Goal2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

F F

SCM Ac9 SCM 活動およびソフトウェアベースラインの内容に関する標準報告書を作
成し、影響を受けるグループと個人に利用可能とする。

SQA Ac1 ソフトウェアプロジェクトのSQA計画は、文書化された手順に従って作成す
る。

GP2.8 Monitor and control the process and product quality assurance process
against the plan for performing the process and take appropriate
corrective action.

計画に対して、プロセスとプロダクトの品質保証プロセスを監視し、制御
し、そして適切な是正処置をとる。

SQA Me1 計測を行い、その結果を使用して、SQA 活動のコストやスケジュール状況
を判断する。

F F

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the process and product quality
assurance process against its process description, standards, and
procedures, and address noncompliance.

適用される要件、目標、および標準に対するプロセスとプロダクトの品質
保証プロセス、プロセスの作業成果物およびサービスの忠実さを客観的
に評価し、非遵守事項を扱う。

SQA Ve3 プロジェクトにおけるSQAグループの活動ならびにSQA グループのソフト
ウェア作業成果物は、SQA グループとは独立した専門家が定期的にレ
ビューする。

F F

GP2.10 Review the activities, status, and results of the process and product
quality assurance process with higher level management and resolve
issues.

プロセスとプロダクトの品質保証プロセスの活動、状況、および結果を上
位レベルの管理層がレビューし、課題を解決する。

SQA Ve1 SQA 活動は、上級管理層によって定期的にレビューされる。

F F

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている

レベル３で暗示されている この行追加
（レベル３達成時に必要） N/A P

Ac 1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について、組織レベルで
調整する。

STP&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

SQA Me 1 計測を行い、その結果を使用して、SQA活動のコストやスケジュール状況を
判断する。

GP2.5 Train the people performing or supporting the process and product
quality assurance process as needed.

プロセスとプロダクトの品質保証プロセスを実施または支援する人員を必
要に応じてトレーニングする。

SQA

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the process and product
quality assurance process as planned.

計画どおりに、プロセスとプロダクトの品質保証プロセスの直接の利害関
係者を特定し関与させる。

F F

「直接の利害関係者」＝
「影響を受けるグループ」

F F

この行追加
（レベル３達成時に必要）

GG 3

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined process and product
quality assurance process.

定義されたプロセスとプロダクトの品質保証プロセスの記述を確立し維持
する。

OPD 直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）

N/A N

N/A P

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the process and
product quality assurance process to support the future use and
improvement of the organization’s processes and process assets.

組織のプロセスおよびプロセス資産の将来的な使用および改善を支援す
るために、プロセスとプロダクトの品質保証プロセスの計画策定および実
施から導き出された作業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を収
集する。

直接は扱われていない



構成管理（ＣＭ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Baselines of identified work products are established.

特定された作業成果物のベースラインが確立され維持されている。

SCM Goal2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。 F F

SP1.1 Identify the configuration items, components, and related work products
that will be placed under configuration management.

構成管理下に置かれる構成品目、コンポーネント、および関連作業成果
物を特定する。

SCM Ac4 構成管理下におくべきソフトウェア作業成果物を特定する。

F F

Ac3 ソフトウェアベースラインのリポジトリとして、構成管理ライブラリシステムを
構築する。

Ac5 すべての構成アイテム/ユニットの変更要求や問題報告は、文書化された
手順に従って発行し、記録し、レビューし、承認し、そして進捗を確認する。

SP1.3 Create or release baselines for internal use and for delivery to the
customer.

内部使用および顧客への納入のために、ベースラインを作成またはリリー
スする。

SCM Ac7 文書化された手順に従って、ソフトウェアベースラインライブラリから成果物
を生成し、それらのリリースを制御する。

F F

Goal2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

Goal3 特定されたソフトウェア作業成果物に対する変更が制御されている。

SP2.1 Track change requests for the configuration items.

構成品目の変更要求を追跡する。

SCM Ac5 すべての構成アイテム/ユニットの変更要求や問題報告は、文書化された
手順に従って発行し、記録し、レビューし、承認し、そして進捗を確認する。 F F

Ac5 すべての構成アイテム/ユニットの変更要求や問題報告は、文書化された
手順に従って発行し、記録し、レビューし、承認し、そして進捗を確認する。

Ac6 ベースラインの変更は、文書化された手順に従って制御する。

Integrity of baselines is established and maintained.

ベースラインの一貫性が確立され維持されている。

SCM Goal3 特定されたソフトウェア作業成果物に対する変更が制御されている。
F F

Ac4 構成管理下におくべきソフトウェア作業成果物を特定する。

Ac8 構成アイテム/ユニットの状況は、文書化された手順に従って記録する。

Ac10 ソフトウェアベースライン監査は、文書化された手順に従って実施する。

Ve3 SCM グループは、定期的にソフトウェアベースラインを監査し、ソフトウェア
ベースラインを定義した文書との準拠性を検証する。

The process is institutionalized as a managed process.

管理されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル２で暗示されている

F F

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the configuration management process.

構成管理プロセスの計画策定および実施のための組織方針を確立し維
持する。

SCM Co1 プロジェクトは、ソフトウェア構成管理（SCM ）の実装に関して、明文化され
た組織方針に従う。

F F

Ac1 SCM 計画は、文書化された手順に従ってソフトウェアプロジェクト個別に作
成する。

Ac2 文書化され承認されたSCM 計画を、SCM 活動実施の基盤として使用す
る。

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG 1

SP1.2 Establish and maintain a configuration management and change
management system for controlling work products.

作業成果物を制御するため、構成管理および変更管理のシステムを確立
し維持する。

SCM

F F

SG2 Changes to the work products under configuration management are
tracked and controlled.

構成管理下の作業成果物に対する変更が追跡され制御されている。

SCM

F F

SP2.2 Control changes to the configuration items.

構成品目の内容に対する変更を制御する。

SCM

F F

F F

SG3

SP3.1 Establish and maintain records describing configuration items.

構成項目を記述する記録を確立し維持する。

SCM

SP3.2 Perform configuration audits to maintain integrity of the configuration
baselines.

構成監査を実施し、構成ベースラインの一貫性を維持する。

SCM

F F

GG 2

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the configuration
management process.

構成管理プロセスの実施計画を確立し維持する。

SCM SW-CMM v1.1は「維持す
る」ことを明確に記述して
いない F F



GP2.3 Provide adequate resources for performing the configuration
management process, developing the work products, and providing the
services of the process.

構成管理プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスのサー
ビスを提供するために十分な資源を提供する。

SCM Ab3 SCM 活動を実施するために、適切な資源と資金が提供される。

F F

Ab1 プロジェクトのソフトウェアベースラインの管理権限を持つ委員会（ソフトウェ
ア構成制御委員会：Software Configuration Control Board=SCCB）が存在
するか、あるいは確立される。

Ab2 プロジェクトには、SCM の調整と実装に責任を持つグループ（SCM グルー
プ）が存在する。

Ab4 SCM グループのメンバは、SCM 活動を実施するためのねらい、手順、およ
び手法についてトレーニングを受ける。

Ab5 ソフトウェアエンジニアリンググループおよびその他のソフトウェアに関連す
るグループのメンバは、 SCM 活動を実施するためのトレーニングを受け
る。

GP2.6 Place designated work products of the configuration management
process under appropriate levels of configuration management.

構成管理プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構成管理
下に置く。

SCM Goal2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

F F

Ac1 SCM 計画は、文書化された手順に従ってソフトウェアプロジェクト個別に作
成する。

Ac2 文書化され承認されたSCM 計画を、SCM 活動実施の基盤として使用す
る。

Ac9 SCM 活動およびソフトウェアベースラインの内容に関する標準報告書を作
成し、影響を受けるグループと個人に利用可能とする。

GP2.8 Monitor and control the configuration management process against the
plan for performing the process and take appropriate corrective action.

計画に対して、構成管理プロセスを監視し、制御し、そして適切な是正処
置をとる。

SCM Me1 計測を行い、その結果を使用して、SCM の活動状況を判断する。

F F

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the configuration management process
against its process description, standards, and procedures, and address
noncompliance.

適用される要件、目標、および標準に対する構成管理プロセス、プロセス
の作業成果物およびサービスの忠実さを客観的に評価し、非遵守事項を
扱う。

SCM Ve4 ソフトウェア品質保証グループは、SCM の活動と作業成果物をレビューか
つ/または監査し、その結果を報告する。

F F

GP2.10 Review the activities, status, and results of the configuration
management process with higher level management and resolve issues.

構成管理プロセスの活動、状況、および結果を上位レベルの管理層がレ
ビューし、課題を解決する。

SCM Ve1 SCM の活動は、上級管理層によって定期的にレビューされる。

F F

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている

レベル３で暗示されている この行追加
（レベル３達成時に必要） N/A P

Ac 1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について、組織レベルで
調整する。

STP&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

SCM Me 1 計測を行い、その結果を使用して、SCMの活動状況を判断する。

GP2.5 Train the people performing or supporting the configuration management
process as needed.

構成管理プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてトレーニング
する。

SCM

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the configuration
management process.

構成管理プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスのサー
ビスを提供するために責任および権限を割り当てる。

SCM

F F

F F

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the configuration
management process as planned.

計画どおりに、構成管理プロセスの直接の利害関係者を特定し関与させ
る。

SCM

F F

N/A N

GG 3

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined configuration
management process.

定義された構成管理プロセスの記述を確立し維持する。

OPD

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the configuration
management process to support the future use and improvement of the
organization’s processes and process assets.

組織のプロセスおよびプロセス資産の将来的な使用および改善を支援す
るために、構成管理プロセスの計画策定および実施から導き出された作
業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を収集する。

直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）

N/A P

直接は扱われていない この行追加
（レベル３達成時に必要）



要件開発（ＲＤ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Stakeholder needs, expectations, constraints, and interfaces are
collected and translated into customer requirements.

利害関係者のニーズ、期待、制約、およびインタフェースが集められ、顧
客要件に変換されている。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

SW CMM の方が厳格でな
い

N/A N

IC Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループとその他のエンジニアリンググループ
は、顧客やエンドユーザなどと適宜連携し、システム要件を確立する。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

IC Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループとその他のエンジニアリンググループ
は、顧客やエンドユーザなどと適宜連携し、システム要件を確立する。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

Customer requirements are refined and elaborated to develop product
and product component requirements for the product life cycle.

プロダクトライフサイクルに対するプロダクトとプロダクトコンポーネントの
要件を作成するために、顧客要件が改良され詳細化されている。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。 N/A P

SP2.1 Establish and maintain product and product-component requirements
which are based on the customer requirements.

顧客要件を基にして、プロダクトとプロダクトコンポーネントの要件を確立
し維持する。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。 N/A N

RM Ab 2 割り当てられた要件が文書化される。

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

SP2.3 Identify interface requirements.

インタフェース要件を特定する。

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

サブプラクティス8がアク

ティビティに昇格：
「ソフトウェア設計（ソフト
ウェアアーキテクチャと詳
細設計）を文書化する。」

N/A N

Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

SP3.1 Establish and maintain operational concepts and associated scenarios.

運用コンセプトと関連するシナリオを確立し維持する。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

SW CMM の方が厳格でな
い

サブプラクティス2が関連：
「効果的な要件分析手法を利用して、ソ
フトウェア要件を特定し導出する。
　- シナリオ作成」

N/A N

SP3.2 Establish and maintain a definition of required functionality.

必要な機能性の定義を確立し維持する。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

サブプラクティス2が関連：
「効果的な要件分析手法を利用して、ソ
フトウェア要件を特定し導出する。
　- 機能型分解」

N/A N

SP3.3 Analyze  requirements to ensure that they are necessary and sufficient.

要件を分析し、要件が必要かつ十分であることを確実にする。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

サブプラクティス4が関連：
「ソフトウェア要件を分析して、ソフトウェ
アでの実装が可能かつ適切であること、
明確に表現されていること、相互に首尾
一貫していること、テスト可能であるこ
と、および完全であることを確実なもの
にする。」

N/A N

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG 1

SP1.1 Elicit stakeholder needs, expectations, constraints, and interfaces for all
phases of the product life cycle.

プロダクトライフサイクルのすべてのフェーズについて、利害関係者の
ニーズ、期待、制約、インタフェースを引き出す。

N/A N

SP1.2 Transform stakeholder needs, expectations, constraints, and interfaces
into customer requirements.

利害関係者のニーズ、期待、制約、インタフェースを顧客要件に変換す
る。

N/A N

SG 3 The requirements are analyzed and validated, and a definition of required
functionality is developed.

要件が分析され妥当性確認され、必要な機能性の定義が作成されてい
る。

SPE

N/A N

SG 2

SP2.2

P

Allocate the requirements for each product component.

各プロダクトコンポーネントに要件を割り当てる。 N/A



SP3.4 Analyze requirements to balance stakeholder needs and constraints.

要件を分析し、利害関係者のニーズと制約のバランスをとる。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

サブプラクティス2が関連：
「効果的な要件分析手法を利用して、ソ
フトウェア要件を特定し導出する。
　- トレードオフ調査
　- シミュレーション
　- モデリング
　- プロトタイピング」

N/A N

SP3.5 Validate requirements to ensure the resulting product will perform as
intended in the user's environment using multiple techniques as
appropriate.

複数の技法を適宜使用して、要件の妥当性を確認し、結果としてのプロダ
クトがユーザ環境で意図された通りに動作することを確実にする。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

サブプラクティス2が関連：
「効果的な要件分析手法を利用して、ソ
フトウェア要件を特定し導出する。
　- シミュレーション
　- モデリング
　- プロトタイピング
　- シナリオ作成」

N/A N

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている
N/A P

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the requirements development process.

要件開発プロセスの計画策定および実施のための組織方針を確立し維
持する。

直接は扱われていない

N/A N

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

SPP Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、文書化された手順に
従って策定する。

SPE Ab 1 ソフトウェアエンジニアリングタスクを実施するために、適切な資源と資金が
提供される。

SPP Ab 3 ソフトウェアプロジェクトを計画するために、適切な資源と資金が提供され
る。

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the requirements
development process.

要件開発プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提供するた
めに責任と権限を割り当てる。

SPP Ab 2 ソフトウェア開発計画策定の責任が割り当てられている。 直接は扱われていない

N/A P

SPE Ab 2 ソフトウェアエンジニアリングの技術要員メンバは、各自の技術的任務を実
施するための必修トレーニングを受ける。

SPP Ab 4 ソフトウェアプロジェクトの計画作業に関わるソフトウェアマネージャ、ソフト
ウェアエンジニア、およびその他の担当者は、各自の責任領域に適用され
るソフトウェアの見積りや計画作業の手順に関するトレーニングを受ける。

GP2.6 Place designated work products of the requirements development
process under appropriate levels of configuration management.

要件開発プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構成管理
下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

N/A P

IC Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループとその他のエンジニアリンググループ
は、顧客やエンドユーザなどと適宜連携し、システム要件を確立する。

RM Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループは、割り当てられた要件がソフトウェ
アプロジェクトに組み込まれる前の段階でレビューする。

SPE Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループは、プロジェクト提案チームに参加す
る。

Ac 3 ソフトウェアエンジニアリンググループは、他の影響を受けるグループととも
に、プロジェクトの全期間にわたってプロジェクト全体計画に参加する。

GP2.5 Train the people performing or supporting the requirements development
process as needed.

要件開発プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてトレーニング
する。

直接は扱われていない

GP2.2 Establish and maintain the  plan for performing the requirements
development process.

要件開発プロセスの実施計画を確立し維持する。

直接は扱われていない

GP2.3 Provide adequate resources for performing the requirements
development process, developing the work products, and providing the
services of the process.

要件開発プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提供するた
めに十分な資源を提供する。

直接は扱われていない

N/A P

N/A P

P

N/A P

SPP

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the requirements
development process as planned.

計画どおりに、要件開発プロセスの利害関係者を特定し関与させる。

N/A

GG 3



GP2.8 Monitor and control the requirements development process against the
plan for performing the process and take appropriate corrective action.

実施計画に照らして要件開発プロセスを監視および制御し、適切な是正
処置をとる。

SPE Me 2 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェアプロダクトエンジニアリング
の活動状況を判断する。

N/A N

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the requirements development
process against its process description, standards and procedures,  and
address noncompliance.

プロセス記述、標準、手順に照らして要件開発プロセスの忠実さを客観的
に評価し、非遵守事項に対処する。

SPE Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの
活動と作業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

N/A N

SPE Ve 1 ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの活動は、上級管理層によって定期
的にレビューされる。

SPP Ve 1 ソフトウェアプロジェクト計画の活動は、上級管理層によって定期的にレ
ビューされる。

Ac 3 プロジェクトにおいて使用することが承認されたソフトウェアライフサイクル
の記述を文書化し維持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について、組織レベルで
調整する。

SPT&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

技術的解決策（ＴＳ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Product or product component solutions, including applicable product
related processes, are selected from alternative solutions.

適用されるプロダクト関連プロセスを含むプロダクトまたはプロダクトコン
ポーネントの解決策が、選択肢の中から選択されている。

扱われていない

N/A N

SP1.1 Develop detailed alternative solutions and selection criteria.

解決策の詳細な選択肢および選択基準を作成する。

扱われていない

N/A N

SP1.2 Evolve the operational concept, scenarios, and environments to describe
the conditions, operating modes, and operating states specific to each
product component.

各プロダクトコンポーネントに特有の条件、運用モード、運用状態を記述
するため、運用コンセプト、シナリオ、環境を進化させる。

扱われていない

N/A N

SP1.3 Select the product component solutions that best satisfy the criteria
established.

確立された基準を最も満たすプロダクトコンポーネントの解決策を選択す
る。

扱われていない

N/A N

Product or product component designs are developed.

プロダクトまたはプロダクトコンポーネントの設計が行われている。

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

N/A N

SP2.1 Develop a design for the product or product component.

プロダクトまたはプロダクトコンポーネントの設計を行う。

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

N/A N

SP2.2 Establish and maintain a technical data package.

技術データパッケージを確立し維持する。

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

SW CMM の方が厳格でな
い

サブプラクティス8が関連：
「ソフトウェア設計を文書化する。」 N/A N

GP2.10 Review the activities, status, and results of the requirements
development process with higher-level management and resolve issues.

要件開発プロセスの活動、状況、結果を上位管理層と共にレビューし、問
題を解決する。

N/A P

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined requirements
development process.

定義された要件開発プロセスの記述を確立し維持する。

OPD 直接は扱われていない

N/A N

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the requirements
development process to support the future use and improvement of the
organization’s processes and process assets.

組織のプロセスとプロセス資産の将来的使用と改善を支援するために、
要件開発プロセスの計画策定と実施から導き出された作業成果物、尺
度、測定結果および改善情報を収集する。

N/A P

SG 1

SG 2



SP2.3 Design comprehensive product component interfaces in terms of
established and maintained criteria.

確立され維持される基準に基づいて、包括的なプロダクトコンポーネント
のインタフェースを設計する。

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

サブプラクティス8が関連：
「ソフトウェア設計を文書化する。」
　内部インタフェース、他とのインタ
フェース

N/A N

SP2.4 Evaluate whether the product components should be developed,
purchased, or reused based on established criteria.

確立した基準に基づいて、プロダクトコンポーネントを開発、購入、再利用
すべきか評価する。

ISM Ac  6 ソフトウェア作業成果物の規模（またはソフトウェア作業成果物の変更規
模）は、文書化された手順に従って管理する。

サブプラクティス3参照：
「市販あるいは再利用可
能なソフトウェアコンポー
ネントは特定される。」

N/A N

Ac 4 ソフトウェア要件とソフトウェア設計を実装するため、「プロジェクトの定義さ
れたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアコードを開発し、保守し、文
書化し、そして検証する。

Ac 8 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの運
用と保守に使用する文書を作成し保守する。

SP3.1 Implement the designs of the product components.

プロダクトコンポーネントの設計を実装する。

SPE Ac 4 ソフトウェア要件とソフトウェア設計を実装するため、「プロジェクトの定義さ
れたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアコードを開発し、保守し、文
書化し、そして検証する。

N/A N

SP3.2 Develop and maintain the end-use documentation.

エンドユーザ用文書を作成し維持する。

SPE Ac 8 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの運
用と保守に使用する文書を作成し保守する。 N/A N

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている
N/A N

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the technical solution process.

技術的解決策プロセスの計画策定および実施のための組織方針を確立
し維持する。

SPE Co 1 プロジェクトは、ソフトウェアエンジニアリング活動の実施に関して、明文化
された組織方針に従う。

N/A N

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、文書化された手順に従って策定す
る。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

GP2.3 Provide adequate resources for performing the  technical solution
process, developing the work products, and providing the services of the
process.

技術的解決策プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提供す
るために十分な資源を提供する。

SPE Ab 1 ソフトウェアエンジニアリングタスクを実施するために、適切な資源と資金が
提供される。

N/A N

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the  technical solution
process.

技術的解決策プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提供す
るために責任と権限を割り当てる。

直接は扱われていない

N/A N

Ab 2 ソフトウェアエンジニアリングの技術要員メンバは、各自の技術的任務を実
施するための必修トレーニングを受ける。

Ab 3 ソフトウェアエンジニアリングの技術要員メンバは、関連するソフトウェアエ
ンジニアリング機能についてオリエンテーションを受ける。

GP2.6 Place designated work products of the  technical solution process under
appropriate levels of configuration management.

技術的解決策プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構成
管理下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

N/A P

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the  technical solution
process as planned.

計画どおりに、技術的解決策プロセスの利害関係者を特定し関与させる。

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。 N/A N

SPE Me 2 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェアプロダクトエンジニアリング
の活動状況を判断する。

SG 3 Product components, and associated support documentation, are
implemented from their designs.

プロダクトコンポーネントと関連する支援文書が、その設計から実装され
ている。

SPE

N/A N

GG 3

GP2.2 Establish and maintain the  plan for performing the  technical solution
process.

技術的解決策プロセスの実施計画を確立し維持する。

SPP

N/A P

GP2.5 Train the people performing or supporting the  technical solution process
as needed.

技術的解決策プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてトレー
ニングする。

SPE

N/A N

GP2.8 Monitor and control the  technical solution process against the plan for
performing the process and take appropriate corrective action.

直接は扱われていない

N/A P



STP&O Goal 1 ソフトウェア計画に照らして、実際の結果と行動の進捗が確認されている。

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the  technical solution process against
its process description, standards and procedures,  and address
noncompliance.

プロセス記述、標準、手順に照らして技術的解決策プロセスの忠実さを客
観的に評価し、非遵守事項に対処する。

SPE Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの
活動と作業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

直接は扱われていない

N/A N

GP2.10 Review the activities, status, and results of the technical solution
process with higher-level management and resolve issues.

技術的解決策プロセスの活動、状況、結果を上位管理層と共にレビュー
し、問題を解決する。

SPE Ve 1 ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの活動は、上級管理層によって定期
的にレビューされる。

直接は扱われていない

N/A N

Ac 3 プロジェクトにおいて使用することが承認されたソフトウェアライフサイクル
の記述を文書化し維持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について、組織レベルで
調整する。

SPT&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

プロダクト統合（ＰＩ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Ac 4 ソフトウェア要件とソフトウェア設計を実装するため、「プロジェクトの定義さ
れたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアコードを開発し、保守し、文
書化し、そして検証する。

Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

Ac 4 ソフトウェア要件とソフトウェア設計を実装するため、「プロジェクトの定義さ
れたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアコードを開発し、保守し、文
書化し、そして検証する。

サブプラクティス3が関連：
「コードユニットの開発される順序は、重
要性、難易度、統合とテストの課題、お
よび顧客やエンドユーザなどのニーズと
いった要因を適宜考慮するような計画に
基づいている。」

Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

サブプラクティス1が関連：
「ソフトウェア開発計画に基づき、統合テ
スト計画を文書化する。」

SP1.2 Establish and maintain the environment needed to support the
integration of the product components.

プロダクトコンポーネントの統合を支援するために必要な環境を確立し維
持する。

SPE Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

N/A N

SP1.3 Establish and maintain procedures and criteria for integration of the
product components.

プロダクトコンポーネントの統合のための手順と基準を確立し維持する。

扱われていない

N/A N

The product component interfaces, both internal and external, are
compatible.

内部と外部両方のプロダクトコンポーネントインタフェースで互換性が保た
れている。

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

サブプラクティス8参照：
「ソフトウェア設計（ソフト
ウェアアーキテクチャと詳
細設計）を文書化する。」

N/A P

SP2.1 Review interface descriptions for coverage and completeness.

インタフェース記述の網羅性と完全性をレビューする。

SPE Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

サブプラクティス9が関連：
「ソフトウェア設計文書は、完了とみなさ
れる前にピアレビューを受ける。」

N/A N

実施計画に照らして技術的解決策プロセスを監視および制御し、適切な
是正処置をとる。

N/A P

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined  technical solution
process.

定義された技術的解決策プロセスの記述を確立し維持する。

OPD 直接は扱われていない

N/A N

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the  technical solution
process to support the future use and improvement of the organization’
s processes and process assets.

組織のプロセスとプロセス資産の将来的使用と改善を支援するために、
技術的解決策プロセスの計画策定と実施から導き出された作業成果物、
尺度、測定結果および改善情報を収集する。

N/A P

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG 1 Preparation for product integration is conducted.

プロダクト統合の準備が実施されている。

SPE

N/A N

SP1.1 Determine the product component integration sequence.

プロダクトコンポーネントの統合シーケンスを決定する。

SPE

N/A N

SG 2



SCM Ac 5 すべての構成アイテム/ユニットの変更要求や問題報告は、文書化された
手順に従って発行し、記録し、レビューし、承認し、そして進捗を確認する。

Ac 3 ソフトウェア要件に適応し、コーディングに対する枠組みを形成するため、
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェア設計
を開発し、保守し、文書化し、そして検証する。

サブプラクティス10が関連：
「ソフトウェア設計文書を、構成管理下
に置く。」

Ac 10 ソフトウェア作業成果物全体をとおして首尾一貫性を保つ。ソフトウェア作
業成果物には、ソフトウェア計画、プロセス記述、割り当てられた要件、ソフ
トウェア要件、ソフトウェア設計、コード、テスト計画、およびテスト手順が含
まれる。

Ac 5 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアテス
トを実施する。

Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

SP3.1 Confirm, prior to assembly, that each product component required to
assemble the product has been properly identifed, functions according to
its description, and that the product component interfaces comply with
the interface descriptions.

プロダクトの組み立てに必要な各プロダクトコンポーネントが適切に識別さ
れていて、記述に従って機能し、プロダクトコンポーネントのインタフェース
がインタフェース記述に適合することを、組み立ての前に確認する。

IC Ac 5 他のエンジニアリンググループへのインプットとなる作業成果物は、その作
業成果物が受け入れ側のエンジニアリンググループのニーズを満足するこ
とを確実なものにするため、受け入れ側グループの代表者がレビューす
る。

SW CMM の方が厳格でな
い

N/A N

SP3.2 Assemble product components according to the product integration
sequence and available procedures.

プロダクト統合シーケンスおよび利用可能な手順に従って、プロダクトコン
ポーネントを組み立てる。

SPE Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

SW CMM の方が厳格でな
い

N/A N

Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

SP3.4 Package the assembled product or product component and deliver it to
the appropriate customer.

組み立てられたプロダクトまたはプロダクトコンポーネントを梱包し、適切
な顧客に納入する。

扱われていない

N/A N

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている
N/A N

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the product integration process.

プロダクト統合プロセスの計画策定および実施のための組織方針を確立
し維持する。

直接は扱われていない SPEのCo 1が関連
「プロジェクトは、ソフトウェアエンジニア
リング活動の実施に関して、明文化され
た組織方針に従う。」

N/A N

GP2.2 Establish and maintain the  plan for performing the product integration
process.

プロダクト統合プロセスの実施計画を確立し維持する。

直接は扱われていない SPEのAc 6が関連：
「プロジェクトの定義されたソフトウェアプ
ロセス」に従って、ソフトウェアの統合テ
ストを計画し実施する。」

N/A N

GP2.3 Provide adequate resources for performing the product integration
process, developing the work products, and providing the services of the
process.

プロダクト統合プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提供
するために十分な資源を提供する。

SPE Ab 1 ソフトウェアエンジニアリングタスクを実施するために、適切な資源と資金が
提供される。

N/A N

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the  product integration
process.

プロダクト統合プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提供
するために責任と権限を割り当てる。

扱われていない

N/A N

SP2.2 Manage internal and external interface definitions, designs, and changes
for products and product components.

プロダクトとプロダクトコンポーネントの内部および外部インタフェースの定
義、設計、変更を管理する。

N/A P

SPE

SG 3 Verified product components are assembled and the integrated, verified,
and validated product is delivered.

検証されたプロダクトコンポーネントが組み立てられている。そして、統合
され、検証され、妥当性確認されたプロダクトが納入されている。

SPE 暗示されている

N/A N

SP3.3 Evaluate assembled product components for interface compatibility.

組み立てられたプロダクトコンポーネントのインタフェース互換性を評価す
る。

SPE

N/A N

GG 3



Ab 2 ソフトウェアエンジニアリングの技術要員メンバは、各自の技術的任務を実
施するための必修トレーニングを受ける。

Ab 3 ソフトウェアエンジニアリングの技術要員メンバは、関連するソフトウェアエ
ンジニアリング機能についてオリエンテーションを受ける。

Ab 4 プロジェクトマネージャとすべてのソフトウェアマネージャは、ソフトウェアプ
ロジェクトの技術面についてオリエンテーションを受ける。

GP2.6 Place designated work products of the product integration process under
appropriate levels of configuration management.

プロダクト統合プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構成
管理下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

N/A P

Ac 5 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアテス
トを実施する。

サブプラクティス1が関連：
「テスト基準を策定し、適宜、顧客やエン
ドユーザとレビューする。」

Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

サブプラクティス2が関連：
「統合テストのテストケースとテスト手順
は、ソフトウェア要件、ソフトウェア設計、
システムテスト、および毛集テストに責
任のある人がレビューする。」

GP2.8 Monitor and control the product integration process against the plan for
performing the process and take appropriate corrective action.

実施計画に照らしてプロダクト統合プロセスを監視および制御し、適切な
是正処置をとる。

SPE Me 2 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェアプロダクトエンジニアリング
の活動状況を判断する。

N/A N

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the product integration process
against its process description, standards and procedures,  and address
noncompliance.

プロセス記述、標準、手順に照らしてプロダクト統合プロセスの忠実さを客
観的に評価し、非遵守事項に対処する。

SPE Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの
活動と作業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

N/A N

GP2.10 Review the activities, status, and results of the product integration
process with higher-level management and resolve issues.

プロダクト統合プロセスの活動、状況、結果を上位管理層と共にレビュー
し、問題を解決する。

SPE Ve 1 ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの活動は、上級管理層によって定期
的にレビューされる。

N/A N

Ac 3 プロジェクトにおいて使用することが承認されたソフトウェアライフサイクル
の記述を文書化し維持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について、組織レベルで
調整する。

SPT&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

検証（ＶＥＲ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Ac 1 ピアレビューを計画し、計画を文書化する。

Ac 2 文書化された手順に従って、ピアレビューを実施する。

Ac 5 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアテス
トを実施する。

作業成果物の特定とレビュー。

Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

GP2.5 Train the people performing or supporting the product integration
process as needed.

プロダクト統合プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてトレー
ニングする。

SPE

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined product integration
process.

定義されたプロダクト統合プロセスの記述を確立し維持する。

OPD

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the product integration
process as planned.

計画どおりに、プロダクト統合プロセスの利害関係者を特定し関与させ
る。

SPE

N/A N

N/A N

N/A N

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the product integration
process to support the future use and improvement of the organization’
s processes and process assets.

組織のプロセスとプロセス資産の将来的使用と改善を支援するために、
プロダクト統合プロセスの計画策定と実施から導き出された作業成果物、
尺度、測定結果および改善情報を収集する。

直接は扱われていない

N/A P

直接は扱われていない

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG 1 Preparation for verification is conducted.

検証の為の準備がなされている。

PR

SP1.1 Select the work products to be verified and the verification methods that
will be used for each.

検証する作業成果物と検証方法をそれぞれ選択する。

SPE

SW CMMはより厳格である。
N/A N

N/A N



SP1.2 Establish and maintain the environment needed to support verification.

検証を支援するために必要な環境を確立し維持する。

SPE Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

テストの環境は計画されるが、レビュー
については、このマッピングだけでは不
十分だが、ＰＲ　Ａｃ１にその記載があ
る。

N/A N

SP1.3 Establish and maintain  verification procedures and criteria for the
selected work products.

選択された作業成果物に対する検証手順と基準を確立し維持する。

SPE Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

N/A N

Peer reviews are performed on selected work products.

選択された作業成果物についてピアレビューが実施されている。

PR Ac 2 文書化された手順に従って、ピアレビューを実施する。

N/A N

SP2.1 Prepare for peer reviews of selected work products.

選択された作業成果物のピアレビューを準備する。

PR Ac 1 ピアレビューを計画し、計画を文書化する。

N/A N

Ac 2 文書化された手順に従って、ピアレビューを実施する。

Ac 3 ピアレビューの開催と結果に関するデータを記録する。

PR Ａc 3 ピアレビューの開催と結果に関するデータを記録する。

QPM Ａｃ 5 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」は、文書化された手順に
従って分析し、定量的な制御下に置く。

SPE Ａｃ 9 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ピアレビューや
テストで特定された欠陥のデータを収集し分析する。

Selected work products are verified against their specified requirements.

選択された作業成果物は、要求仕様に反していないか検証される。

直接は扱われていない
（PRとSPEを参照） N/A P

Ac 5 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアテス
トを実施する。

Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

SQA Ac 5 SQAグループは、指定されたソフトウェア作業成果物を監査し、その遵守状
況を検証する。

”遵守状況”を検証するので、このプラク
ティスだけでみれば、少し弱い。

Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

Ac 9 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ピアレビューや
テストで特定された欠陥のデータを収集し分析する。

”分析”

Ac 5 SQAグループは、指定されたソフトウェア作業成果物を監査し、その遵守状
況を検証する。

Ac 7 ソフトウェア活動やソフトウェア作業成果物について特定された逸脱事項
は、文書化された手順に従って文書化し取り扱う。

”是正”

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている

N/A P

PR Co 1 プロジェクトは、ピアレビューの実施に関して、明文化された組織方針に従
う。

SPE Co 1 プロジェクトは、ソフトウェアエンジニアリング活動の実施に関して、明文化
された組織方針に従う。

PR Ac 1 ピアレビューを計画し、計画を文書化する。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、文書化された手順に従って策定す
る。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

SQA Ac 1 ソフトウェアプロジェクトのSQA計画は、文書化された手順に従って作成す
る。

SG 2

SP2.2 Conduct peer reviews on selected work products and identify issues
resulting from the peer review.

選択された作業成果物についてピアレビューを実施し、ピアレビューから
生じる課題を特定する。

PR

N/A N

SP2.3 Analyze data about preparation, conduct, and results of the peer reviews.

ピアレビューの準備、実施、および結果に関するデータを分析する。

”文書化された手順で定量的”ではない
が、ピアレビューにかかわるデータを記
録し分析している。

Ｎ/Ａ N

SG3

SP3.1 Perform verification on the selected work products.

選択された作業成果物への検証を実施する。

SPE

Ｎ/Ａ P

SP3.2

SQA

GG 3

GP2.１
(Co)

Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the verification process.

検証プロセスの計画策定および実施のための組織方針を確立し維持す
る。

GP2.2
(AB2)

Analyze the results of all verification activities and identify corrective
action.

すべての検証活動の結果を分析し、是正処置を特定する。

SPE

直接は扱われていない

N/A

直接は扱われていない

N/A N

N/A L

L

SPP

Establish and maintain the  plan for performing the verification process.

検証プロセスの実施計画を確立し維持する。



PR Ab 1 レビューされる各ソフトウェアが作業成果物をピアレビューするために、適
切な資源と資金が提供される。

SPE Ab 1 ソフトウェアエンジニアリングタスクを実施するために、適切な資源と資金が
提供される。

SQA Ab 1 プロジェクトには、SQAの調整と履行に責任を持つグループ（SQAグルー
プ）が存在する。

GP2.4
(AB4)

Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the  verification process

検証プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスのサービス
を提供するために責任および権限を割り当てる。

直接は扱われていない

N/A N

Ab 2 ピアレビューのリーダーは、ピアレビューの主導方法についての必修なト
レーニングを受ける。

Ab 3 ピアレビューに参加するレビュアは、ピアレビューのねらい、原理、および手
法についての必修トレーニングを受ける。

Ab 2 ソフトウェアエンジニアリングの技術要員メンバは、各自の技術的任務を実
施するための必修トレーニングを受ける。

Ab 3 ソフトウェアエンジニアリングの技術要員メンバは、関連するソフトウェアエ
ンジニアリング機能についてオリエンテーションを受ける。

Ab 4 プロジェクトマネージャとすべてのソフトウェアマネージャは、ソフトウェアプ
ロジェクトの技術面においてオリエンテーションを受ける。

GP2.6
(DI1)

Place designated work products of the verification process under
appropriate levels of configuration management.

検証プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構成管理下に
置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

N/A F

Ac 5 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアテス
トを実施する。

Ac 6 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアの統
合テストを計画し実施する。

PR Me 1 計測を行い、その結果を使用して、ピアレビューの活動状況を判断する。

SPE Me 2 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェアプロダクトエンジニアリング
の活動状況を判断する。

是正措置をとることは未記載。

SPT&O Goal 1 ソフトウェア計画に照らして、実際の結果と行動の進捗が確認されている。 検証プロセスを進捗管理対象にしてい
れば。

PR Ve 1 ソフトウェア品質保証グループは、ピアレビューの活動と作業成果物をレ
ビューかつ/または監視し、その結果を報告する。

SPE Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの
活動と作業成果物をレビューかつ/または監視し、その結果を報告する。

Ve 1 ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの活動は、上級管理層によって定期
的にレビューされる。

Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの
活動と作業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

Ve 4 該当プラクティスなし。

GP2.5
(AB5)

Train the people performing or supporting the verification process as
needed.

検証プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてトレーニングす
る。

PR

GP2.3
(AB3)

Provide adequate resources for performing the verification process,
developing the work products, and providing the services of the process.

検証プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスのサービス
を提供するために十分な資源を提供する。

直接は扱われていない

N/A P

N
SPE ソフトウェアエンジニアリングの技術要

員メンバに、検証プロセス人員が含まれ
ると解釈。

SPE エンドユーザ以外の利害関係者につい
ては未記載。また、関与させたうえで、
計画が行われる必要がある。

N/A

N/A

直接は扱われていない

N

GP2.8 Monitor and control the verification process against the plan for
performing the process and take appropriate corrective action.

計画に対して、検証プロセスを監視し、制御し、そして適切な是正処置をと
る。

直接は扱われていない

N/A P

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the verification process
as planned.

計画どおりに、検証プロセスの直接の利害関係者を特定し関与させる。

N

GP2.10 Review the activities, status, and results of the verification process with
higher-level management and resolve issues.

検証プロセスの活動、状況、および結果を上位レベルの管理層がレ
ビューし、課題を解決する。

SPE 直接は扱われていない

N/A N

GP2.9

N/A

Objectively evaluate adherence of the verification process against its
process description, standards and procedures,  and address
noncompliance.

適用される要件、目標、および標準に対する、検証プロセス、プロセスの
作業成果物およびサービスの忠実さを客観的に評価し、非遵守事項を扱
う。

直接は扱われていない



Ac 1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

Ac 2 「組織の標準ソフトウェアプロセス」は、確立された組織標準に従って文書
化する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 組織のソフトウェアプロセスデータベースの使用について、組織レベルで調
整する。

PR Me 1 計測を行い、その結果を使用して、ピアレビューの活動状況を判断する。

SPT&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

妥当性確認（ＶＡＬ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Preparation for validation is conducted.

妥当性確認のための準備がなされている。

直接は扱われていない
N/A P

Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検討する。

”要件を系統的に分析”することで、”妥
当性”として何を確認すれば良いかわか
る。

Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

検収時の、妥当性確認テスト。

Ab 1 ソフトウェアエンジニアリングタスクを実施するために、適切な資源と資金が
提供される。

Ac 1 適切なソフトウェアエンジニアリングの手法とツールを、「プロジェクトの定義
されたソフトウェアプロセス」に統合する

SPP Ac 14 プロジェクトのソフトウェアエンジニアリング設備および支援ツールに関する
計画を作成する。

SP1.3 Establish and maintain procedures and criteria for validation.

妥当性確認に必要な詳細な手順および基準を定義する。

SPE Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

検収時の、妥当性確認テスト。
N/A N

The product or product components are validated to ensure that they
are suitable for use in their intended operating environment.

成果物または成果物構成要素が妥当性確認され、意図された運用環境
での使用に適していることが確実になっている。

直接は扱われていない

N/A N

SP2.1 Perform validation on the selected products and product components.
選択された成果物と成果物構成要素への妥当性確認を実施する。

SPE Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。 N/A N

SP2.2 Analyze the results of the validation activities and identify issues.

妥当性確認活動の結果を記述、分析し、そして課題を特定する。

SPE Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

”実証”≒”結果の記述、分析、課題の
特定” N/A N

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている

N/A P

SPE Co 1 プロジェクトは、ソフトウェアエンジニアリング活動の実施に関して、明文化
された組織方針に従う。

”ソフトウェアエンジニアリング”に妥当
性検証を含めれば。

SQA Co 1 プロジェクトは、ソフトウェア品質保証（SQA)の実装に関して、明文化された
組織方針に従う。

”品質保証”に妥当性検証を含めれば。

Ac 6 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、文書化された手順に従って策定す
る。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

SQA Ac 1 ソフトウェアプロジェクトのSQA計画は、文書化された手順に従って作成す
る。

OPD 直接は扱われていない

N/A N

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the verification process
to support the future use and improvement of the organization’ s
processes and process assets.

組織のプロセスおよびプロセス資産の将来的な使用および改善を支援す
るために、検証プロセスの計画策定および実施から導き出された作業成
果物、尺度、測定結果、および改善情報を収集する。

直接は扱われていない

N/A P

GP3.1
(AB1)

Establish and maintain the description of a defined verification process.

定義された検証プロセスの記述を確立し維持する。

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG1

SP1.1 Select products and product components to be validated and the
validation methods that will be used with each.

妥当性確認をする成果物と成果物構成要素と妥当性確認方法をそれぞ
れ選択する。

SPE

N/A N

SP1.2  Establish and maintain the environment needed to support validation.

妥当性確認を支援するために必要な環境を確立し維持する。

SPE ソフトウェアエンジニアリングとして妥当
性確認が取り上げられていれば。

N/A P

SG2

GG3

GP2.1
(CO1)

Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the validation process.

妥当性確認プロセスの計画策定および実施のための組織方針を確立し
維持する。

GP2.2
(AB2)

Establish and maintain the  plan for performing the validation process.

妥当性確認プロセスの実施計画を確立し維持する。

直接は扱われていない

N/A L

L

SPP 直接は扱われていない

N/A



PR Ab 1 レビューされる各ソフトウェアが作業成果物をピアレビューするために、適
切な資源と資金が提供される。

SPE Ab 1 ソフトウェアエンジニアリングタスクを実施するために、適切な資源と資金が
提供される。

SQA Ab 1 プロジェクトには、SQAの調整と履行に責任を持つグループ（SQAグルー
プ）が存在する。

GP2.4
(AB4)

Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the  validation process

妥当性確認プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスサー
ビスを提供するために責任および権限を割り当てる。

直接は扱われていない

N/A N

Ab 2 ピアレビューのリーダーは、ピアレビューの主導方法についての必修なト
レーニングを受ける。

Ab 3 ピアレビューに参加するレビュアは、ピアレビューのねらい、原理、および手
法についての必修なトレーニングを受ける。

Ab 2 ソフトウェアエンジニアリングの技術要員メンバは、各自の技術的任務を実
施するための必修トレーニングを受ける。

Ab 3 ソフトウェアエンジニアリングの技術要員メンバは、関連するソフトウェアエ
ンジニアリング機能についてオリエンテーションを受ける。

Ab 4 プロジェクトマネージャとすべてのソフトウェアマネージャは、ソフトウェアプ
ロジェクトの技術面についてオリエンテーションを受ける。

GP2.6
(DI1)

Place designated work products of the validation process under
appropriate levels of configuration management.

妥当性確認プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構成管
理下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

N/A F

Ac 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って割り当てられた要
件を系統的に分析することにより、ソフトウェア要件を開発し、保守し、文書
化し、そして検証する。

Ac 7 ソフトウェアのシステムテストと検収テストを計画し実施して、ソフトウェアが
要件を満足していることを実証する。

PR Me 1 計測を行い、その結果を使用して、ピアレビューの活動状況を判断する。

SPE Me 2 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェアプロダクトエンジニアリング
の活動状況を判断する。

是正措置をとることは未記載。

PR Ve 1 ソフトウェア品質保証グループは、ピアレビューの活動と作業成果物をレ
ビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

SPE Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの
活動と作業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

GP2.10
(VE2)

Review the activities, status, and results of the validation process with
higher-level management and resolve issues.

妥当性確認プロセスの活動、状況、および結果を上位レベルの管理層が
レビューし、課題を解決する。

SPE Ve 1 ソフトウェアプロダクトエンジニアリングの活動は、上級管理層によって定期
的にレビューされる。

N/A N

OPD Ac 3 プロジェクトにおいて使用することが承認されたソフトウェアライフサイクル
の記述を文書化し維持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について組織レベルで
調整する。

PR Me1 計測を行い、その結果を使用して、ピアレビューの活動状況を判断する。

SPT&O Ac11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

GP2.5
(AB5)

Train the people performing or supporting the validation process as
needed.

妥当性確認プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてトレーニ
ングする。

GP2.7
(DI2)

Identify and involve the relevant stakeholders of the validation process
as planned.

計画どおりに、妥当性確認プロセスの直接の利害関係者を特定し関与さ
せる。

GP2.3
(AB3)

Provide adequate resources for performing the validation process,
developing the work products, and providing the services of the process.

妥当性確認プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスサー
ビスを提供するために十分な資源を提供する。

N/A P

SPE

N/A N

PR

N/A N

N/A N

GP2.8
(DI3)

Monitor and control the validation process against the plan for performing
the process and take appropriate corrective action.

計画に対して、妥当性確認プロセスを監視し、制御し、そして適切な是正
処置をとる。

N/A N

SPE エンドユーザ以外の利害関係者につい
ては未記載。また、関与させたうえで、
計画が行われる必要がある。

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined validation process.

定義された妥当性確認プロセスの記述を確立し維持する。

直接は扱われていない

N/A N

GP2.9
(VE5)

Objectively evaluate adherence of the validation process against its
process description, standards and procedures,  and address
noncompliance.

適用される要件、目標、および標準に対する、妥当性確認プロセス、プロ
セスの作業成果物およびサービスの忠実さを客観的に評価し、非遵守事
項を扱う。

P

GP3.2
(DI4)

Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the validation process
to support the future use and improvement of the organization’ s
processes and process assets.

組織のプロセスおよびプロセス資産の将来的な使用および改善を支援す
るために、妥当性確認プロセスの計画策定および実施から導き出された
作業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を収集する。

直接は扱われていない

N/A



組織プロセス重視（ＯＰＦ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Strengths, weaknesses, and improvement opportunities for the
organization's processes are identified periodically and as needed.

定期的または必要に応じて、組織プロセスの強み、弱み、および改善の
機会が特定されている。

OPF Goal 2 プロセス標準に比較して、使用されているソフトウェアプロセスの強みと弱
みが特定されている。

SW CMMはより厳格である CMMIの「定期的～」はSW-CMMのAc1
で記述されている。

N/A N

SP1.1 Establish and maintain the description of the process needs and
objectives for the organization.

組織におけるプロセスのニーズと目的の記述を確立し、維持する。

- - - 直接は扱われていない SW-CMMでは「プロセスのニーズと目
的」を記述するKPが無い。

N/A N

SP1.2 Appraise the processes of the organization periodically and as needed to
maintain an understanding of their strengths and weaknesses.

定期的または必要に応じて、「強み」「弱み」の理解を確立するために、組
織のプロセスをアセスメントする。

OPF Ac1 ソフトウェアプロセスを定期的にアセスメントし、アセスメントの所見を取り上
げるために処置計画を策定する。

SW CMMはより厳格である CMMIの方がアセスメントの目的や作業
成果物、手順や方法などについて詳細
に記述されている。 N/A N

Ac1 ソフトウェアプロセスを定期的にアセスメントし、アセスメントの所見を取り上
げるために処置計画を策定する。

ソフトウェアプロセスの改善点を識別

Ac5 組織で限定的に使用される新しいプロセス、手法、およびツールを、モニ
ターし、評価し、そして適切であれば組織の他の部分に移転させる。

プロセス資産の改善点を識別

Ac2 組織の技術変更管理活動に責任を持つグループは、ソフトウェアプロジェク
トと作業し技術変更領域を特定する。

TCM Ac2の「技術」が該当するか疑問

Ac4 組織の技術変更に責任を持つグループは、「組織の標準ソフトウェアプロセ
ス」を系統的に分析し、新技術を必要としたり、それにより利益を得る可能
性がある領域を特定する。

優先順位付け、分析結果の文書化

Goal3 組織レベルでのプロセスの開発活動と改善活動が計画されている。 -

Ac2 組織は、ソフトウェアプロセスの開発と改善活動に関する計画を策定し保守
する。

「プロセス関連の教訓～」はSW-CMMの
場合、OPD Co1に記述されている。

Ac1 ソフトウェアプロセスを定期的にアセスメントし、アセスメントの所見を取り上
げるために処置計画を策定する。

SW-CMMの「アセスメント」は本項では
含まれない。

Ac2 組織は、ソフトウェアプロセスの開発と改善活動に関する計画を策定し保守
する。

SW-CMMの「プロセスの開発」は本項で
は含まれない。

Ac3 ソフトウェアプロセスの開発と改善に関して、組織やプロジェクトの活動を組
織レベルで調整する。

SW-CMMの「プロセスの開発」は本項で
は含まれない。

PCM Ac4 ソフトウェアプロセス改善活動は、ソフトウェアプロセス改善計画に従って実
施する。

ほぼ一致。

OPF Ac3 ソフトウェアプロセスの開発と改善に関して、組織やプロジェクトの活動を組
織レベルで調整する。

SW-CMMは処置計画に対する実施とは
言えない。

PCM Ac4 ソフトウェアプロセス改善活動は、ソフトウェアプロセス改善計画に従って実
施する。

SW-CMMは「パイロットテスト」、「終結ま
での追跡」、「改善目的の満足」などの
活動が含まれていない。

SP2.3 Deploy organizational process assets across the organization.

組織プロセス資産を、組織横断的に展開する。

OPF Ac5 組織で限定的に使用される新しいプロセス、手法、およびツールを、モニ
ターし、評価し、そして適切であれば組織の他の部分に移転させる。

SW-CMMには「変更に関するトレーニン
グ」についての記述が無い。 N/A N

ISM Ac5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」は、ソフトウェアの計画と見積り
に使用する。

SW-CMMはDBの使用（見積りに特化）
に関すKPである。

Ac5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

Ac6 「ソフトウェアプロセス関連文書のライブラリ」を確立し維持する。

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG 1

SP1.3 Identify improvements to the organization's processes and process
assets.

組織プロセスおよびプロセス資産の改善点を識別する。

OPF

TCM N/A N

SG2 Improvements are planned and implemented, organizational process
assets are deployed, and process-related experiences are incorporated
into the organizational process assets.

改善は計画され、実施され、組織プロセス資産は展開され、そしてプロセ
ス関連の教訓がプロセス資産に組み入れられる。

OPF

SP2.2 Implement process action plans across the organization.

プロセス処置計画を組織を横断して実施する。

SP2.4 Incorporate process-related work products, measures, and improvement
information derived from planning and performing the process into the
organizational process assets.

プロセス関連の作業成果物、測定結果、プロセスの計画と実施から得ら
れた改善情報を組織プロセス資産に組み入れる。

N/A N

SP2.1 Establish and maintain process action plans to address improvements to
the organization's processes and process assets.

組織プロセスおよびプロセス資産に対する改善への取り組みを、プロセス
の処置計画として確立し、維持する。

OPF

N/A N

SW CMM の方が厳格でな
い

N/A N

N/A NOPD SW-CMMには「教訓」に関する記述が無
い。



The process is institutionalized as a defined process.

プロセスは定義されたプロセスとして制度化されている。

- - - レベル３で暗示されている -

N/A N

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the organizational process focus process.

『組織プロセス重視』プロセスを立案し実行するために、組織方針を確立
し、維持する。

OPF Co1 組織は、組織横断的なソフトウェアプロセスの開発と改善活動の調整に関
して明文化された組織方針に従う。

CMMIには「プロジェクトで使用されるソ
フトウェアプロセス」、「プロセス/ツール/
手法の利用」についての記述が無い。 N/A N

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the organizational process
focus process.

『組織プロセス重視』プロセスの実行計画を確立し、維持する。

OPF Ac2 組織は、ソフトウェアプロセスの開発と改善活動に関する計画を策定し保守
する。

ほぼ一致。

N/A N

GP2.3 Provide adequate resources for performing the organizational process
focus process, developing the work products, and providing the services
of the process.

『組織プロセス重視』プロセスの実施、作業成果物の開発、およびプロセ
スのサービス提供のために、必要な資源を供給する。

OPF Ab2 組織のソフトウェアプロセス活動のために、適切な資源と資金が提供され
る。

ほぼ一致。

N/A N

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the organizational
process focus process.

プロセスの実施、作業成果物の開発、および『組織プロセス重視』プロセ
スのサービス提供のために、責任と権限を割り当てる。

OPF Ab1 組織のソフトウェアプロセス活動に責任を持つグループが存在する。 SW-CMMには「管理運営委員会」につい
ての記述が無い。

N/A N

Ab3 組織のソフトウェアプロセス活動に責任を持つグループのメンバは、活動実
施のための必修トレーニングを受ける。

ほぼ一致。

Ab4 ソフトウェアエンジニアリンググループや他のソフトウェアに関連するグルー
プのメンバは、組織のソフトウェアプロセス活動とこれらの活動における自
分達の役割についてオリエンテーションを受ける。

SW-CMMはSEPG以外のメンバーにオリ
エンテーションを行うことであるが、支援
する要員と言えなくもない。

GP2.6 Place designated work products of the organizational process focus
process under appropriate levels of configuration management.

『組織プロセス重視』プロセスの指定された作業成果物を、構成管理の適
切なレベル下に置く。

SCM Goal2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

SW-CMMのOPD Ac1の方が近いと思
う。

N/A L

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the organizational
process focus process as planned.

計画通りに、『組織プロセス重視』プロセスの直接の利害関係者を明確に
して参加させる。

OPF Ac7 組織やプロジェクトのソフトウェアプロセスの開発と改善に関する活動につ
いて、ソフトウェアプロセスの実装に携わるグループに情報を伝える。

ほぼ一致。

N/A N

GP2.8 Monitor and control the organizational process focus process against the
plan for performing the process and take appropriate corrective action.

プロセス実施計画に照らして『組織プロセス重視』プロセスを監視し制御
し、適切な是正処置を実施する。

OPF Me1 計測を行い、その結果を使用して、組織のプロセスの開発と改善の活動状
況を判断する。

ほぼ一致。

N/A N

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the organizational process focus
process against its process description, standards, and procedures, and
address noncompliance.

『組織プロセス重視』プロセスが、プロセスの記述文書、標準、手続きを厳
守していることを客観的に評価し、厳守していない点があればそれに取り
組む。

- - - 直接は扱われていない -

N/A N

GP2.10 Review the activities, status, and results of the organizational process
focus process with higher level management and resolve issues.

上位管理者と共に『組織プロセス重視』プロセスの活動、ステータス、およ
び結果をレビューして、問題点を解決する。

OPF Ve1 ソフトウェアプロセスの開発と改善の活動は、上級管理層によって定期的に
レビューされる。

ほぼ一致。

N/A N

OPF

N/A N

GG3

GP2.5 Train the people performing or supporting the organizational process
focus process as needed.

『組織プロセス重視』プロセスを実施、あるいは支援する要員を必要に応
じて教育訓練する。



GP3.1 Establish and maintain the description of a defined organizational process
focus process.

定義された『組織プロセス重視』プロセスの記述文書を確立し、維持する。

OPF Ac2 組織は、ソフトウェアプロセスの開発と改善活動に関する計画を策定し保守
する。

SW-CMMは「計画」についての記述であ
り、OPD Co1の方が近くないか。

N/A N

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the organizational
process focus process to support the future use and improvement of the
organization’s processes and process assets.

『組織プロセス重視』プロセスの立案と実施から引き出される作業成果
物、計測尺度、計測結果、および改善情報を収集して、組織のプロセスと
プロセス資産を今後活用し改善することを支援する。

OPF Me1 計測を行い、その結果を使用して、組織のプロセスの開発と改善の活動状
況を判断する。

ほぼ一致。

N/A N

組織プロセス定義（ＯＰＤ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Ac5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

Ac6 「ソフトウェアプロセス関連文書のライブラリ」を確立し維持する。

Ac1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

ほぼ一致。

Ac2 「組織の標準ソフトウェアプロセス」は、確立された組織標準に従って文書
化する。

ほぼ一致。

SP1.2 Establish and maintain descriptions of the life-cycle models
approved for use in the organization.

組織において使用が許されるライフサイクルモデルの記述を確立
し、維持する。

OPD Ac3 プロジェクトにおいて使用することが承認されたソフトウェアライフサイクル
の記述を文書化し維持する。

ほぼ一致。

N/A N

SP1.3 Establish and maintain the tailoring criteria and guidelines for the
organization's set of standard processes.

『組織の標準プロセスの集合』におけるテーラリング基準とガイドラ
インを確立し、維持する。

OPD Ac4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

ほぼ一致。

N/A N

SP1.4 Establish and maintain the organization's measurement repository.

組織の測定リポジトリを確立し、維持する。

OPD Ac5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。 SW-CMMではユーザアクセス制御につ
いても記述されているが、CMMIには無
い。 N/A N

Ac5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

Ac6 「ソフトウェアプロセス関連文書のライブラリ」を確立し維持する。

The process is institutionalized as a defined process.

プロセスは定義されたプロセスとして制度化されている。

- - - レベル３で暗示されている

N/A N

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the organizational process definition process.

『組織プロセス定義』プロセスを立案し実行するために、組織方針
を確立し、維持する。

OPD Co1 組織は、標準ソフトウェアプロセスおよび関連するプロセス資産の開発と維
持に関して、明文化された方針に従う。

ほぼ一致。

N/A N

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the organizational
process definition process.

『組織プロセス定義』プロセスの実行計画を確立し、維持する。

OPD Ac1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

SW CMM の方が厳格でな
い

SW-CMMは計画に関するKPではないの
で、OPF AC1の方が近いと思う。

N/A N

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

N

SG1 A set of organizational process assets is established and maintained.

組織プロセス資産が確立され、維持されている。

OPD

SP1.5 Establish and maintain the organization's process asset library.

組織プロセス資産ライブラリを確立し、維持する。

OPD

SP1.1 Establish and maintain the organization's set of standard processes.

『組織の標準プロセスの集合』を確立し、維持する。

OPD

N/A N

プロセス資産はDBとライブラリだけでは
ないはず。 N/A

SW-CMMの「関連文書ライブラリ」はプ
ロジェクトのプロセスや成果物を格納す
るイメージであり、組織標準プロセスに
ついては記述されていない。

N/A N

GG3



GP2.3 Provide adequate resources for performing the organizational
process definition process, developing the work products, and
providing the services of the process.

『組織プロセス定義』プロセスの実施、作業成果物の開発、および
プロセスのサービス提供のために、必要な資源を供給する。

OPD Ab1 「組織の標準ソフトウェアプロセス」ならびに関連するプロセス資産を開発し
維持するために、適切な資源と資金が提供される。

ほぼ一致。

N/A N

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the organizational
process definition process.

プロセスの実施、作業成果物の開発、および『組織プロセス定義』プロセ
スのサービス提供のために、責任と権限を割り当てる。

- - - 扱われていない SW-CMMのOPF Ab1でほぼカバーして
いる。

N/A N

GP2.5 Train the people performing or supporting the organizational process
definition process as needed.

『組織プロセス定義』プロセスを実施、あるいは支援する要員を必要に応
じて教育訓練する。

OPD Ab2 「組織の標準ソフトウェアプロセス」ならびに関連するプロセス資産を開発し
維持する担当者は、これらの活動を実施するための必修トレーニングを受
ける。

ほぼ一致。

N/A N

Ac2 「組織の標準ソフトウェアプロセス」は、確立された組織標準に従って文書
化する。

Ac3 プロジェクトにおいて使用することが承認されたソフトウェアライフサイクル
の記述を文書化し維持する。

Ac4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

Ac5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

Ac6 「ソフトウェアプロセス関連文書のライブラリ」を確立し維持する。

SCM Goal2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the organizational
process definition process as planned.

計画通りに、『組織プロセス定義』プロセスの直接の利害関係者を明確に
して参加させる。

- - - 扱われていない

N/A N

GP2.8 Monitor and control the organizational process definition process against
the plan for performing the process and take appropriate corrective
action.

プロセス実施計画に照らして『組織プロセス定義』プロセスを監視し制御
し、適切な是正処置を実施する。

OPD Me1 計測を行い、その結果を使用して、組織のプロセス定義の活動状況を判断
する。

ほぼ一致。

N/A N

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the organizational process definition
process against its process description, standards, and procedures, and
address noncompliance.

『組織プロセス定義』プロセスがい、プロセスの記述文書、標準、手続きを
厳守していることを客観的に評価し、厳守していない点があればそれに取
り組む。

OPD Ve1 ソフトウェア品質保証グループは、「組織の標準ソフトウェアプロセス」およ
び関連するプロセス資産の開発や維持のための組織活動と作業成果物を
レビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

CMMIには誰がレビューするかが記述さ
れていないが、ほぼ一致している。

N/A N

GP2.10 Review the activities, status, and results of the organizational process
definition process with higher level management and resolve issues.

上位管理者と共に『組織プロセス定義』プロセスの活動、ステータス、およ
び結果をレビューして、問題点を解決する。

- - - 扱われていない

N/A N

Ac1 文書化された手順に従って、「組織の標準ソフトウェアプロセス」を開発し維
持する。

Ac2 「組織の標準ソフトウェアプロセス」は、確立された組織標準に従って文書
化する。

GP2.6 Place designated work products of the organizational process definition
process under appropriate levels of configuration management.

『組織プロセス定義』プロセスの指定された作業成果物を、構成管理の適
切なレベル下に置く。

OPD

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined organizational process
definition process.

定義された『組織プロセス定義』プロセスの記述文書を確立し、維持する。

OPD ほぼ一致。

N/A N

作業成果物を構成管理下へ置く記述の
あるSW-CMMのOPD Ac1も追加した
い。

N/A N



Ac5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

Me1 計測を行い、その結果を使用して、組織のプロセス定義の活動状況を判断
する。

組織トレーニング（ＯＴ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

A training capability that supports the organization's management and
technical roles is established and maintained.

組織の管理および技術的な役割を支援するトレーニング能力が、確立さ
れ維持されている。

TP Goal2 ソフトウェアの管理と技術の役割を遂行するために必要なスキルと知識を
身につけるトレーニングが提供されている。

SW CMM の方がより厳格でほぼ一致

N/A N

SP1.1 Establish and maintain the strategic training needs of the organization.

組織の戦略的トレーニングのニーズを確立し維持する。

TP Ac2 文書化された手順に従って、組織のトレーニング計画を策定し改訂する。 SW CMM の方が厳格でな
い

SW-CMMは「トレーニング計画策定」が
中心に記述されているので、「トレーニン
グニーズ」についての記述が弱い。

N/A N

SP1.2 Determine which training needs are the responsibility of the organization
and which will be left to the individual project or support group.

組織が責任を持つトレーニングのニーズであるか、個別プロジェクトまた
は支援グループに委ねられるものかを決定する。

TP Ac2 文書化された手順に従って、組織のトレーニング計画を策定し改訂する。 SW CMM の方が厳格でな
い

上記同様SW-CMMは「トレーニングニー
ズ」（組織、プロジェクト）や、その分析に
ついての記述が弱い。 N/A N

SP1.3 Establish and maintain an organizational training tactical plan.

組織トレーニングの戦術的計画を確立し維持する。

TP Ac2 文書化された手順に従って、組織のトレーニング計画を策定し改訂する。 CMMIは計画書の内容を詳細にしている
のに対し、SW-CMMではあまり例が無
い。

N/A N

Ab2 トレーニングプログラムを履行するために、適切な資源と資金が提供され
る。

SW-CMMでは「教材を開発するか、外部
から取得するか」などが言及されていな
い。

Ab3 トレーニンググループのメンバは、各自のトレーニング活動を実施するため
に必須のスキルと知識を備えている。

SW-CMMでは「トレーニング活動を実施
するために必須のスキルと知識」を得る
ための記述が弱い。

Training necessary for individuals to perform their roles effectively is
provided.

担当者の役割を効果的に実行するために必要なトレーニングが提供され
ている。

TP Goal3 ソフトウェアエンジニアリンググループとソフトウェア関連グループの個人
は、自らの役割を遂行するために必須なトレーニングを受けている。

適切なKPAのトレーニング
に関する能力プラクティス
も対応する

ほぼ一致。

N/A N

SP2.1 Deliver the training following the organizational training tactical plan.

組織トレーニングの戦術計画に従って、トレーニングを提供する。

TP Ac3 組織のトレーニング計画に従って、組織のトレーニングを実施する。 ほぼ一致。
N/A N

SP2.2 Establish and maintain records of the organizational training.

組織トレーニングの記録を確立し維持する。

TP Ac6 トレーニング記録を維持する。 ほぼ一致。

N/A N

Me2 計測を行い、その結果を使用して、トレーニングプログラムの品質を判断す
る。

CMMIの方が計測や判断するための方
法についての記述が細かく記述されて
いる。

Ve2 トレーニングプログラムは、組織ニーズとの首尾一貫性や関連性につい
て、定期的に独立して評価される。

CMMIにはSW-CMMの「定期的に独立し
て評価」に値する記述が見当たらなかっ
た。

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

- - - レベル３で暗示されている

N/A N

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the organizational
process definition process to support the future use and improvement of
the organization’s processes and process assets.

『組織プロセス定義』プロセスの立案と実施から引き出される作業成果
物、計測尺度、計測結果、および改善情報を収集して、組織のプロセスと
プロセス資産を今後活用し改善することを支援する。

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

OPD ほぼ一致。

N/A N

SG1

SP1.4 Establish and maintain training capability to address organizational
training needs.

組織トレーニングのニーズに対応するトレーニング能力を確立し維持す
る。

TP

N/A N

SG2

SP2.3 Assess the effectiveness of the organization's training program.

組織のトレーニングプログラムの有効性をアセスメントする。

TP

N/A N

GG3



GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the organizational training process.

組織トレーニングプロセスの計画策定および実施のための組織方針を確
立し維持する。

TP Co1 組織は、トレーニングのニーズを満たすことに関して、明文化された方針に
従う。

ほぼ一致。

N/A N

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the organizational training
process.

組織トレーニングプロセスの実施計画を確立し維持する。

TP Ac2 文書化された手順に従って、組織のトレーニング計画を策定し改訂する。 ほぼ一致。

N/A N

GP2.3 Provide adequate resources for performing the organizational training
process, developing the work products, and providing the services of the
process.

組織トレーニングプロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提
供するために十分な資源を提供する。

TP Ab2 トレーニングプログラムを履行するために、適切な資源と資金が提供され
る。

ほぼ一致。

N/A N

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the organizational
training process.

組織トレーニングプロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを提
供するために責任と権限を割り当てる。

TP Ab1 組織のトレーニングニーズの充足に責任を持つグループが存在する。 ほぼ一致。

N/A N

Ab3 トレーニンググループのメンバは、各自のトレーニング活動を実施するため
に必須のスキルと知識を備えている。

ほぼ一致。

Ab4 ソフトウェアマネージャは、トレーニングプログラムについてオリエンテーショ
ンを受ける。

SW-CMMの本KPは関係ないのではな
いか。

GP2.6 Place designated work products of the organizational training process
under appropriate levels of configuration management.

組織トレーニングプロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構
成管理下に置く。

SCM Goal2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、そして利用可能
である。

作業成果物を構成管理下へ置く記述の
あるSW-CMMのOT Ac2も追加したい。

N/A N

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the organizational
training process as planned.

計画どおりに、組織トレーニングプロセスの利害関係者を特定し関与させ
る。

TP Ac2 文書化された手順に従って、組織のトレーニング計画を策定し改訂する。 ほぼ一致。

N/A N

Me1 計測を行い、その結果を使用して、トレーニングプログラムの活動状況を判
断する。

Me2 計測を行い、その結果を使用して、トレーニングプログラムの品質を判断す
る。

Ve2 トレーニングプログラムは、組織ニーズとの首尾一貫性や関連性につい
て、定期的に独立して評価される。

ほぼ一致。

Ve3 トレーニングプログラムの活動と作業成果物は、レビューかつ/または監査
され、その結果が報告される。

CMMIにはSW-CMMの「結果を報告す
る」旨の記述が無い。

GP2.10 Review the activities, status, and results of the organizational training
process with higher level management and resolve issues.

組織トレーニングプロセスの活動、状況、結果を上位管理層と共にレ
ビューし、問題を解決する。

TP Ve1 トレーニングプログラムの活動は、上級管理層によって定期的にレビューさ
れる。

ほぼ一致。

N/A N

GP3.1 Establish and maintain the description of a defined organizational training
process.

定義された組織トレーニングプロセスの記述を確立し維持する。

TP Ac2 文書化された手順に従って、組織のトレーニング計画を策定し改訂する。 ほぼ一致。

N/A N

GP2.5 Train the people performing or supporting the organizational training
process as needed.

組織トレーニングプロセスを実施または支援する人員を必要に応じてト
レーニングする。

TP

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the organizational training process
against its process description, standards, and procedures, and address
noncompliance.

プロセス記述、標準、手順に照らして組織トレーニングプロセスの忠実さを
客観的に評価し、非遵守事項に対処する。

TP

N/A N

GP2.8 Monitor and control the organizational training process against the plan
for performing the process and take appropriate corrective action.

実施計画に照らして組織トレーニングプロセスを監視および制御し、適切
な是正処置をとる。

TP ほぼ一致。

N/A N

N/A N



Me1 計測を行い、その結果を使用して、トレーニングプログラムの活動状況を判
断する。

Me2 計測を行い、その結果を使用して、トレーニングプログラムの品質を判断す
る。

統合プロジェクト管理（ＩＰＭ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Goal 1 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」は「組織の標準プロセス」
をテーラリングしたものである

OPDで定義されたプロセスを利用する

Goal 2 プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセスに従って、プロジェクトが計画
され、管理されている。

Ac 1 文書化された手順に従って「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリン
グすることにより、「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」を開発
する。

Ac 2 それぞれの「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」は文書化され
た手順に従って改訂する。

SP1.2 Use the organizational process assets and measurement repository for
estimating and planning the project’s activities.

プロジェクト活動の見積りおよび計画策定のために、組織のプロセス資産
および測定リポジトリを使用する。

ISM Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」は、ソフトウェアの計画と見積り
に使用する。

N/A N

SP1.3 Integrate the project plan and the other plans that affect the project to
describe the project’s defined process.

プロジェクト計画と従属計画を統合し、プロジェクトの定義されたプロセス
を記述する。

直接は扱われていない 定義されたプロセスはCMMレベル３にお
いて記述しているが、CMMには"統合"
という概念が存在しない。 N/A N

Ac 4 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に従って、ソフトウェアプロ
ジェクトを管理する。

Ac 9 プロジェクトのソフトウェアスケジュールの重要な依存関係とクリティカルパ
スは、文書化された手順に従って管理する。

Ac11 ソフトウェアプロジェクトのレビューを定期的に実施し、ソフトウェアプロジェ
クトの実際の行動や結果を事業、顧客、およびエンドユーザなどの現在お
よび予測されるニーズに適宜調和させるのに必要な処置を決定する。

ISM Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」は、ソフトウェアの計画と見積り
に使用する。

Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」は、ソフトウェアの計画と見積り
に使用する。

Ac 6 ソフトウェア作業成果物の規模(またはソフトウェア作業成果物の変更規模)
は、文書化された手順に従って管理する。

Ac 2 プロジェクトのソフトウェアグループの代表者は、他のエンジニアリンググ
ループの代表者とともに、技術活動をモニターしかつ調整し、そして技術的
な課題を解決する。

Ac 4 エンジニアリンググループ間の重要な依存関係は、文書化された手順に
従って特定し、協議し、そして進捗を確認する。

Ac 7 プロジェクトのエンジニアリンググループの代表者は、定期的に技術レ
ビューと意見交換会を開催する。

Goal 3 ソフトウェアプロジェクトのレビューを定期的に実施し、ソフトウェアプロジェ
クトの実際の行動や結果を事業、顧客、およびエンドユーザなどの現在お
よび予測されるニーズに適宜調和させるのに必要な処置を決定する。

ISM Ac11 ソフトウェアプロジェクトのレビューを定期的に実施し、ソフトウェアプロジェ
クトの実際の行動や結果を事業、顧客、およびエンドユーザなどの現在お
よび予測されるニーズに適宜調和させるのに必要な処置を決定する。

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the organizational
training process to support the future use and improvement of the
organization's processes and process assets.

組織のプロセスとプロセス資産の将来的使用と改善を支援するために、
組織トレーニングプロセスの計画策定と実施から導き出された作業成果
物、尺度、測定結果および改善情報を収集する。

TP ほぼ一致。

コメント CMM→CM

N/A N

ISM

SP1.5 Contribute work products, measures, and documented　experiences to
the organizational process assets.

作業成果物、尺度、および文書化された経験を組織のプロセス資産に提
供する。

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1

N/A N

SP1.1 Establish and maintain the project's defined process.

プロジェクトの定義されたプロセスを確立し維持する。

ISM

N/A N

SW CMM の方が厳格でな
い

N/A N

SG2

N/A N
OPD

SG 1 The project is conducted using a defined process that is tailored from
the organization's set of standard processes.

一連の組織標準プロセスからテーラリングされた、定義されたプロセスを
使用し、プロジェクトが実施されている。

ISM

SP1.4 Manage the project using the project plan, the other plans that affect the
project, and the project’s defined process.

プロジェクト計画、従属計画、およびプロジェクトの定義されたプロセスを
使用してプロジェクトを管理する。

Coordination and collaboration of the project with relevant stakeholders
is conducted.

直接の利害関係者とのプロジェクトの調整および協働作業が実行されて
いる。

IC

N/A N



Ac 1 ソフトウェアエンジニアリンググループとその他のエンジニアリンググループ
は、顧客やエンドユーザなどと適宜連携し、システム要件を確立する。

Ac 2 プロジェクトのソフトウェアグループの代表者は、他のエンジニアリンググ
ループの代表者とともに、技術活動をモニターしかつ調整し、そして技術的
な課題を解決する。

Ac 3 グループ間のコミットメントの伝達、および実施される作業の調整と進捗の
確認のため、文書化された計画を使用する。

Ac 7 プロジェクトのエンジニアリンググループの代表者は、定期的に技術レ
ビューと意見交換会を開催する。

Ac 2 プロジェクトのソフトウェアグループの代表者は、他のエンジニアリンググ
ループの代表者とともに、技術活動をモニターしかつ調整し、そして技術的
な課題を解決する。

Ac 3 グループ間のコミットメントの伝達、および実施される作業の調整と進捗の
確認のため、文書化された計画を使用する。

Ac 4 エンジニアリンググループ間の重要な依存関係は、文書化された手順に
従って特定し、協議し、そして進捗を確認する。

Ac 7 プロジェクトのエンジニアリンググループの代表者は、定期的に技術レ
ビューと意見交換会を開催する。

Ac 2 プロジェクトのソフトウェアグループの代表者は、他のエンジニアリンググ
ループの代表者とともに、技術活動をモニターしかつ調整し、そして技術的
な課題を解決する。

Ac 6 個々のプロジェクトエンジニアリンググループの代表者で解決出来ないグ
ループ間の課題は、文書化された手順に従って取り扱う。

SQM Ac 4 ソフトウェアプロジェクト成果物の品質が測定され、分析され、定量的な品
質目標とイベントドリブンで比較されている。

The project is conducted using the project's shared vision.

プロジェクトの共有ビジョンを使ってプロジェクトが実行されている。

扱われていない IPPDは今回の対象外
N/A N/A

SP3.1 Identify expectations, constraints, interfaces, and operational conditions
applicable to the project's shared vision.

プロジェクトの共有ビジョンに適用される期待、制約、インタフェース、およ
び運用条件を特定する。

扱われていない IPPDは今回の対象外

N/A N/A

SP3.2 Establish and maintain a shared vision for the project.

プロジェクトの共有ビジョンを確立し維持する。

扱われていない IPPDは今回の対象外
N/A N/A

The integrated teams needed to execute the project are identified,
defined, structured, and tasked.

プロジェクトを実行するために必要な統合チームが特定され、定義され、
構造化され、そしてタスクが割り当てられている。

扱われていない IPPDは今回の対象外

N/A N/A

SP4.1 Determine the integrated team structure that will best meet the project
objectives and constraints.

プロジェクトの目標および制約を最も的確に満たす統合チーム構成を決
定する。

扱われていない IPPDは今回の対象外

N/A N/A

SP4.2 Develop a preliminary distribution of requirements, responsibilities,
authorities, tasks, and interfaces to teams in the selected integrated
team structure.

要件､責任､権限､タスク､およびインタフェースを､選択された統合チーム
構造内のチームへ事前配布する計画を策定する。

扱われていない IPPDは今回の対象外

N/A N/A

SP4.3 Establish and maintain teams in the integrated team structure.

統合チーム構造内のチームを確立し維持する。

扱われていない IPPDは今回の対象外
N/A N/A

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている
N/A N

SP2.2 Participate with relevant stakeholders to identify, negotiate, and track
critical dependencies.

直接の利害関係者と連携して、重要な依存関係を特定し、協議し、そして
追跡する。

IC

SP2.1 Manage the involvement of the relevant stakeholders in the project.

直接の利害関係者のプロジェクトへの関与を管理する。

IC

N/A N

N/A N

SP2.3 Manage corrective actions to closure.

是正処置を解決まで管理する。

IC

N/A N

SG3

SG4

GG 3



GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the Integrated Project Management process

統合プロジェクト管理プロセスの計画策定および実施のための組織方針
を確立し維持する。

ISM Co 1 プロジェクトは､｢組織の標準ソフトウェアプロセス｣および関連するプロセス
資産を用いてソフトウェアプロジェクトを計画し管理することに関して､そのこ
とを要求する明文化された組織方針に従う｡ N/A N

IC Ac 3 グループ間のコミットメントの伝達、および実施される作業の調整と進捗の
確認のため、文書化された計画を使用する。

Ac 2 それぞれの「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」は文書化され
た手順に従って改訂する。

Ac 3 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、「プロジェクトの定義されたソフト
ウェアプロセス」の使用を記述するものであり、文書化された手順に従って
策定し改訂する。

GP2.3 Provide adequate resources for performing the process, developing the
work products, and providing the services of the Integrated Project
Management process.

統合プロジェクト管理プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを
提供するために十分な資源を提供する。

ISM Ab 1 ｢プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス｣を用いたソフトウェアプロ
ジェクト管理のために､適切な資源と資金が提供される｡

N/A N

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the Integrated Project
Management process

統合プロジェクト管理プロセスを実施し、作業成果物を開発し、サービスを
提供するために責任と権限を割り当てる。

扱われていない

N/A N

Ac 2 それぞれの「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」は文書化され
た手順に従って改訂する。

Ac 3 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、「プロジェクトの定義されたソフト
ウェアプロセス」の使用を記述するものであり、文書化された手順に従って
策定し改訂する。

GP2.6 Place designated work products of the Integrated Project Management
process under appropriate levels of configuration management.

統合プロジェクト管理プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの
構成管理下に置く。

SCM Goal2 選択されたソフトウェア作業成果物が特定され、制御され、利用可能である

N/A N

Ac 9 プロジェクトのソフトウェアスケジュールの重要な依存関係とクリティカルパ
スは、文書化された手順に従って管理する。

Ac10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

Ac11 ソフトウェアプロジェクトのレビューを定期的に実施し、ソフトウェアプロジェ
クトの実際の行動や結果を事業、顧客、およびエンドユーザなどの現在お
よび予測されるニーズに適宜調和させるのに必要な処置を決定する。

GP2.8 Monitor and control the Integrated Project Management process against
the plan for performing the process and take appropriate corrective
action.

実施計画に照らして統合プロジェクト管理プロセスを監視および制御し、
適切な是正処置をとる。

ISM Me 1 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェア統合管理活動の有効性を判
断する。

N/A N

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the Integrated Project Management
process against its process description, standards and procedures, and
address noncompliance.

プロセス記述、標準、手順に照らして統合プロジェクト管理プロセスの忠実
さを客観的に評価し、非遵守事項に対処する。

ISM Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロジェクト管理の活動と作
業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

N/A N

GP2.10 Review the activities, status, and results of the Integrated Project
Management process with higher-level management and resolve issues.

統合プロジェクト管理プロセスの活動、状況、結果を上位管理層と共にレ
ビューし、問題を解決する。

ISM Ve 1 ソフトウェアプロジェクト管理の活動は、上級管理層によって定期的にレ
ビューされる。

N/A N

GP2.2

GP2.7

GP2.5

Establish and maintain the plan for performing the Project Plannning
process.

統合プロジェクト管理プロセスの実施計画を確立し維持する。

SW-CMM v1.1は「維持す
る」ことを必ずしも明確に
記述していない
SW CMM の方が厳格でな
い

N/A N

Train the people performing or supporting the Integrated Project
Management process as needed.

統合プロジェクト管理プロセスを実施または支援する人員を必要に応じて
トレーニングする。

ISM

N/A

N/A

ISM

N

Identify and involve the relevant stakeholders of the Integrated Project
Management process as planned.

計画どおりに、統合プロジェクト管理プロセスの利害関係者を特定し関与
させる。

ISM

N



GP3.1 Establish and maintain the description of a defined the integrated project
management process.

定義された統合プロジェクト管理プロセスの記述を確立し維持する。

ISM Ac 2 それぞれの「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」は文書化され
た手順に従って改訂する。

直接は扱われていない

N/A N

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について組織レベルで
調整する。

SPT&O Ac11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

リスク管理（ＲＳＫＭ）

Goal
SP /
GP 内容

KPA Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Preparation for risk management is conducted.

リスク管理のための準備が実施されている。

直接は扱われていない
N/A Ｐ

ISM Ac 10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

RM Ac 3 割り当てられた要件への変更をレビューし、ソフトウェアプロジェクトに組み
込む。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac 13 プロジェクトのコスト、資源、スケジュール、および技術面にかかわるソフト
ウェアのリスクを特定し、アセスメントし、そして文書化する。

SP1.2 Define the parameters used to analyze and categorize risks, and the
parameters used to control the risk management effort.
リスクを分析し分類するために使用するパラメータ、およびリスク管理作業
を制御するために使用するパラメータを定義する。

扱われていない

N/A N

SP1.3 Establish and maintain the strategy  to be used for risk management.

リスク管理のために使用する戦略および手法を確立し維持する。

ISM Ac 10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。 N/A N

ISM Ac 10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

SPP Ac 13 プロジェクトのコスト、資源、スケジュール、および技術面にかかわるソフト
ウェアのリスクを特定し、アセスメントし、そして文書化する。

Ac 6 ソフトウェア作業成果物の規模（またはソフトウェア作業成果物の変更規
模）は、文書化された手順に従って管理する。

Ac 10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

Ac 7 ソフトウェアプロジェクト計画を文書化する。

Ac 13 プロジェクトのコスト、資源、スケジュール、および技術面にかかわるソフト
ウェアのリスクを特定し、アセスメントし、そして文書化する。

ISM Ac 10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

SPP Ac 13 プロジェクトのコスト、資源、スケジュール、および技術面にかかわるソフト
ウェアのリスクを特定し、アセスメントし、そして文書化する。

Risks are handled and mitigated, where appropriate, to reduce adverse
impacts on achieving objectives.

目標達成に対する悪影響を削滅するために、リスクが適宜対応され軽減
されている。

ISM Ac 10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

詳細の多くはサブプラク
ティスにある

N/A P

GP3.2

P

Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the integrated project
management  process to support the future use and improvement of the
organization’s processes and process assets

組織プロセスおよびプロセス資産の将来的な利用および改善を支援する
ために、「統合プロジェクト管理」プロセスの計画策定および実施から導出
された作業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を集める。

N/A

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1 コメント CMM→CM

SG1

SP1.1 Determine risk sources and categories.

リスクのソースおよび分類を判断する。

詳細の多くはサブプラク
ティスにある

N/A L
SPP

SG2 Risks are identified and analyzed to determine their relative importance.

リスクの相対的な重大さを判断するために、リスクが特定され分析されて
いる。

詳細の多くはサブプラク
ティスにある

SPP

SP2.2 Evaluate and classify each identified risk using the defined risk
categories and parameters, and determine its relative priority.

リスクの定義された分類およびパラメータを使用して、特定された各リスク
を評価し、分類し、そして相対的な優先順位を決定する。

N/A P

SP2.1 Identify and document the risks.

リスクを特定し文書化する。

ISM 詳細の多くはサブプラク
ティスにある

N/A L

N/A Ｐ

SG3



SP3.1 Develop a risk mitigation plan for the most important risks to the project,
as defined by the risk management strategy.

リスク管理戦略による定義に従って、プロジェクトに対する最も重大なリス
クに関するリスク軽減計画を策定する。

ISM Ac 10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

詳細の多くはサブプラク
ティスにある

N/A N

ISM Ac 10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

SPT&O Ac 10 プロジェクトのコスト、資源、スケジュール、および技術面に関するソフトウェ
アリスクを確認する。

The process is institutionalized as a defined process.

定義されたプロセスとしてプロセスが制度化されている。

レベル３で暗示されている
N/A Ｐ

ISM Co 1 プロジェクトは、「組織の標準ソフトウェアプロセス」および関連するプロセス
資産を用いてソフトウェアプロジェクトを計画し管理することに関して、その
ことを要求する明文化された組織方針に従う。

SPT&O Co 2 プロジェクトは、ソフトウェアプロジェクトの管理に関して、明文化された組織
方針に従う。

Ac 2 それぞれの「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」は、明文化され
た手順に従って改定する。

Ac 3 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、「プロジェクトの定義されたソフト
ウェアプロセス」の使用を記述するものであり、文書化された手順に従って
策定し改訂する。

Ab 1 ソフトウェアプロジェクトのソフトウェア開発計画は、文書化され承認されて
いる。

Ac 1 ソフトウェア活動の進捗を確認し状況を伝達するために、文書化されたソフ
トウェア開発計画を使用する。

Ac 2 プロジェクトのソフトウェア開発計画は、文書化された手順に従って改訂す
る。

ISM Ab 1 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」を用いたソフトウェアプロ
ジェクト管理のために、適切な資源と資金が提供される。

SPT&O  Ab 3 ソフトウェアプロジェクトの進捗を確認するために、適切な資源と資金が提
供される。

GP2.4
(AB4)

Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the  risk management
process

リスク管理プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスのサー
ビスを提供するために責任および権限を割り当てる。

SPT&O Ab 2 プロジェクトソフトウェアマネージャは、ソフトウェア作業成果物および活動
に対する責任を明示的に割り当てる。

N/A F

Ab 2 「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」の開発責任者は、どのよう
に「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングし、関連するプロセス資
産を利用するかについて、必修トレーニングを受ける。

Ab 3 ソフトウェアマネージャは、ソフトウェアプロジェクトの技術、運営、および人
事の各側面に関し、「プロジェクトの定義されたソフトウェアプロセス」に基づ
いた管理についての必修トレーニングを受ける。

Ab 4 ソフトウェアマネージャは、ソフトウェアプロジェクトの技術面ならびに人事
面の管理に関するトレーニングを受ける。

Ab 5 第一線ソフトウェアマネージャは、ソフトウェアプロジェクトの技術面のオリエ
ンテーションを受ける。

GP2.6
(DI1)

Place designated work products of the risk management process under
appropriate levels of configuration management.

リスク管理プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構成管理
下に置く。

SCM Goal 2 選択されたソフトウェア成果物が特定され、制御され、そして利用可能であ
る。

N/A L

GP2.7
(DI2)

Identify and involve the relevant stakeholders of the risk management
process as planned.

計画どおりに、リスク管理プロセスの直接の利害関係者を特定し関与させ
る。

ISM Ac 10 プロジェクトのソフトウェアリスクは、文書化された手順に従って特定し、ア
セスメントし、文書化し、そして管理する。

N/A L

SP3.2 Monitor the status of each risk periodically and implement the risk
mitigation plan as appropriate.

各リスクの状況を定期的に監視し、リスク軽減計画を適宜実施する。

詳細の多くはサブプラク
ティスにある

N/A L

GG3

GP2.1
(CO1)

Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the risk management process.

リスク管理プロセスの計画策定および実施のための組織方針を確立し維
持する。

直接は扱われていない

SPT&O

GP2.3
(AB3)

Provide adequate resources for performing the risk management process,
developing the work products, and providing the services of the process.

リスク管理プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセスのサー
ビスを提供するために十分な資源を提供する。

SPT&O

N/A Ｐ

GP2.2
(AB2)

Establish and maintain the  plan for performing the risk management
process.

リスク管理プロセスの実施計画を確立し維持する。

ISM SW-CMM v1.1は「維持す
る」ことを明確に記述して
いない

N/A Ｐ

GP2.5
(AB5)

Train the people performing or supporting the risk management process
as needed.

リスク管理プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてトレーニン
グする。

ISM

N/A L

N/A Ｐ



GP2.8
(DI3)

Monitor and control the risk management process against the plan for
performing the process and take appropriate corrective action.

計画に対して、リスク管理プロセスを監視し、制御し、そして適切な是正処
置をとる。

ISM Me 1 計測を行い、その結果を使用して、ソフトウェア統合管理活動の有効性を判
断する。

N/A N

ISM Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロジェクト管理の活動と作
業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

SPT&O Ve 3 ソフトウェア品質保証グループは、ソフトウェアプロジェクト進捗管理の活動
と作業成果物をレビューかつ/または監査し、その結果を報告する。

ISM Ve 1 ソフトウェアプロジェクト管理の活動は、上級管理層によって定期的にレ
ビューされる。

SPT&O Ve 1 ソフトウェアプロジェクト進捗管理の活動は、上級管理層によって定期的に
レビューされる。

Ac 3 プロジェクトにおいて使用することが承認されたソフトウェアライフサイクル
の記述を文書化し維持する。

Ac 4 プロジェクトが「組織の標準ソフトウェアプロセス」をテーラリングするための
ガイドラインおよび基準を開発し維持する。

OPD Ac 5 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」を確立し維持する。

OPF Ac 4 「組織のソフトウェアプロセスデータベース」の使用について、組織レベルで
調整する。

SPT&O Ac 11 ソフトウェアプロジェクトの実計測データと再計画データを記録する。

決定分析と解決（ＤＡＲ）

Goal
SP /
GP 内容 KPA

Goal /
KP 内容 STSCのコメント 追加コメント

Level
2→2

Level
2→3

Decisions are based on an evaluation of alternatives using established
criteria.

決定は、確立された基準を使用した選択肢の評価に基づいている。

扱われていない

N/A N

SP1.1 Establish and maintain guidelines to determine which issues are subject
to a formal evaluation process.

正式評価プロセスを必要とする課題を決定するための指針を確立し維持
する。

扱われていない

N/A N

SP1.2 Establish and maintain the criteria for evaluating alternatives, the relative
ranking of these criteria.

選択肢の評価の基準、およびこれらの基準の相対的な等級を確立し維持
する。

扱われていない

N/A N

SP1.3 Identify alternative solutions to address issues.

課題に対応するための解の選択肢を特定する。

扱われていない
N/A N

SP1.4 Select evaluation methods.

評価手法を選択する。

扱われていない
N/A N

SP1.5 Evaluate alternative solutions using the established criteria and methods.

確立された基準および手法を使用して、解の選択肢を評価する。

扱われていない

N/A N

GP2.9

GP2.10 Review the activities, status, and results of the risk management process
with higher-level management and resolve issues.

リスク管理プロセスの活動、状況、および結果を上位レベルの管理層がレ
ビューし、課題を解決する。

N/A L

Objectively evaluate adherence of the risk management process against
its process description, standards and procedures,  and address
noncompliance.

適用される要件、目標、および標準に対するリスク管理プロセス、プロセ
スの作業成果物およびサービスの忠実さを客観的に評価し、非遵守事項
を扱う。

N/A L

GP3.1
(AB1)

Establish and maintain the description of a defined risk management
process.

定義されたリスク管理プロセスの記述を確立し維持する。

OPD 直接は扱われていない

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the risk management
process to support the future use and improvement of the organization’
s processes and process assets.

組織のプロセスおよびプロセス資産の将来的な使用および改善を支援す
るために、リスク管理プロセスの計画策定および実施から導き出された作
業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を収集する。

N/A

コメント CMM→CM

N/A N

Ｐ

SG 1

CMMI SE/SW V1.1 SW-CMM V1.1



SP1.6 Select solutions from the alternatives based on the evaluation criteria.

評価基準に基づいて選択肢から解を選定する。

扱われていない

N/A N

The process is institutionalized as a defined process.

プロセスは、定義されたプロセスとして制度化されている。

レベル３で暗示されている

N/A N

GP2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and
performing the decision analysis and resolution process.

「決定分析と解決」プロセスを計画策定し実施するための組織方針を確立
し維持する。

扱われていない

N/A N

GP2.2 Establish and maintain the plan for performing the decision analysis and
resolution process, developing the work products, and providing the
services of the process.

「決定分析と解決」プロセスを実施するための計画を確立し維持する。

扱われていない

N/A N

GP2.3 Provide adequate resources for performing the decision analysis and
resolution process, developing the work products, and providing the
services of the process.

「決定分析と解決」プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセ
スのサービスを提供するための必要十分な資源を提供する。

扱われていない

N/A N

GP2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing
the work products, and providing the services of the decision analysis
and resolution process.

「決定分析と解決」プロセスを実施し、作業成果物を開発し、そしてプロセ
スのサービスを提供するための責任および権限を割り当てる。

扱われていない

N/A N

GP2.5 Train the people performing or supporting the decision analysis and
resolution process as needed.

「決定分析と解決」プロセスを実施または支援する人員を必要に応じてト
レーニングする。

扱われていない

N/A N

GP2.6 Place designated work products of the decision analysis and resolution
process under appropriate levels of configuration management.

「決定分析と解決」プロセスの指定された作業成果物を適切なレベルの構
成管理下に置く。

扱われていない

N/A N

GP2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the decision analysis
and resolution process as planned.

「決定分析と解決」プロセスの直接の利害関係者を特定し計画どおりに関
与させる。

扱われていない

N/A N

GP2.8 Monitor and control the decision analysis and resolution process against
the plan for performing the process and take appropriate corrective
action.

「決定分析と解決」プロセスを、その実施のための計画に照らして、監視
し、制御する。そして適切な是正処置をとる。

扱われていない

N/A N

GP2.9 Objectively evaluate adherence of the decision analysis and resolution
process against its process description, standards and procedures, and
address noncompliance.

「決定分析と解決」プロセスの忠実さを、プロセス記述、標準、および手順
に照らして客観的に評価し、非遵守に取り組む。

扱われていない

N/A N

GP2.10 Review the activities, status, and results of the decision analysis and
resolution process with higher-level management and resolve issues.

「決定分析と解決」プロセスの活動、状況、および結果を上位レベルの管
理層と共にレビューし、課題を解決する。

扱われていない

N/A N

GG 3



GP3.1 Establish and maintain the description of a defined decision analysis and
resolution process.

定義された「決定分析と解決」プロセスの記述を確立し維持する。

扱われていない

N/A N

GP3.2 Collect work products, measures, measurement results, and improvement
information derived from planning and performing the decision analysis
and resolution process to support the future use and improvement of the
organization's processes and process assets.

組織プロセスおよびプロセス資産の将来的な使用および改善を支援する
ために、「決定分析と解決」プロセスの計画策定および実施から導出され
た作業成果物、尺度、測定結果、および改善情報を集める。

扱われていない

N/A N
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