
表４－１ ＷＢＳ管理表

お客様名 A社 総見積工数(人月) 52 金額単位 千円 =

プロジェクト名 ○○システム機能追加 総予算 60,800

プロジェクト期間 2003年4月～8月 完了パーセント 89.4% =

WBS ID 作業名 担当者
開始
予定週

終了
予定週

見積工数
(人月)

出来高
計画値(PV)

作業状況 1週(PV) 1週(EV) 1週(AC) 2週(PV) 2週(EV) 2週(AC) 3週(PV) 3週(EV) 3週(AC)

1.1.1 プロジェクト管理 社員 1 15 8 7,500 86.7% 500 500 500 500 500 500 500 500 500

1.1.2 プロジェクト管理 外部委託 0 0

2.1.1 要件定義 社員 1 2 3 3,500 100.0% 1,400 1,200 1,725 1,600 1,200 1,900 500 1,100 1,200

2.1.2 要件定義 外部委託 0 0

2.2.1 外部設計 社員 3 6 5 7,000 100.0% 2,000 1,850 2,150

2.2.2 外部設計 外部委託 0 0

2.3.1 内部設計 社員 4 9 4 6,300 100.0%

2.3.2 内部設計 外部委託 4 9 4 2,800 100.0%

3.1.1 製造～単体テスト 社員 6 9 4 5,000 100.0%

3.1.2 製造～単体テスト 外部委託 6 9 11 6,000 100.0%

3.2.1 結合テスト 社員 10 12 2 1,800 100.0%

3.2.2 結合テスト 外部委託 10 12 3 1,800 100.0%

3.3.1 システムテスト 社員 13 14 2 1,500 56.7%

3.3.2 システムテスト 外部委託 13 14 3 2,200 54.5%

4.1.1 移行 社員 13 15 3 2,000 0.0%

4.1.2 移行 外部委託 14 15 0 1,800 0.0%

その他直接経費 3,600 100.0% 900 900 900

間接経費 8,000 100.0% 2,000 2,000 2,100


