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目    標 キープラクティス ISO9001 対応度 コメント 手順書 インプット アウトプット 備　考

ゴール１ 活動１ 7.3.1

8.2.3 ○

・プロジェクト計画作成ツールと技法

を予め選択すること。

・開発作業手順

・進捗管理手順

・プロジェクト開発計画書

・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

－

活動５ 7.3.5

7.3.7

8.5.2
○

－

活動６ 7.3.5

7.3.7

8.5.2
○

－

活動７ 7.3.5

7.3.7

8.5.2

6.3

○

－ －

活動８ 7.3.5

7.3.7

8.5.2
○

－ －

活動９ 7.3.5

7.3.7

8.5.2
○

－ －

活動１０ 7.3.5

7.3.7

8.5.2
○

－ －

活動１１ 7.3.5

7.3.7 ○

－ ・開発計画書作成手順

・進捗管理手順

・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

－

活動１２ 8.2.3

○

・ソフトウェアプロジェクトの監視の

ためのレビューを定期的に行うこと。

・計画の見直しや関係者との調整を定

期的に行うこと。

・進捗管理手順 ・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

・作業状況報告書 －

活動１３ 7.3.4

8.2.3

○

・プロジェクトのマイルストーンを予

め設定すること。

・開発作業手順

・レビュー実施手順

・プロジェクト開発計画書

・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

・作業状況報告書

・レビュー計画書

・レビュー報告書

・作業状況報告書

－

測定１ 8.2.3

○

－ ・開発計画書作成手順 ・プロジェクト開発計画書 ・プロジェクト開発計画書 －

検証１ 7.3.4

8.2.3 ○

・複数のプロジェクト報告会（部門全

体）等においてレビューすること。

・進捗管理手順 ・プロジェクト開発計画書

・作業状況報告書

・議事録

・作業別進捗管理表の確認欄に押印

－

検証２ 7.3.4

8.2.3
○

・プロジェクトの進捗会議においてレ

ビューすること。

・品質報告書に明示すること。

・進捗管理手順 ・プロジェクト開発計画書

・作業状況報告書

・作業別進捗管理表の確認欄に押印 －

《計画全体を見直す場合》

・プロジェクト開発計画書

・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

《詳細スケジュールの改定の場合》

・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

・計画全体を見直す場合は、プロジェ

クト開発計画書に遡り、計画の見直し

や関係者との調整を行うこと。

《計画全体を見直す場合》

・プロジェクト開発計画書

・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

《詳細スケジュールの改定の場合》

・作業別進捗管理表（設計･開発物/

作業者/作業量）

・開発計画書作成手順

・進捗管理手順
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目    標 キープラクティス ISO9001 対応度 コメント 手順書 インプット アウトプット 備　考

検証３ 8.2.2

8.2.3

8.2.4
△

・ＳＱＡグループがレビューかつ/ま

たは監査し、報告すること。

・ＳＱＡ活動手順 ・プロジェクト開発計画書

・作業状況報告書

・ＳＱＡ活動報告書 －
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目    標 キープラクティス ISO9001 対応度 コメント 手順書 インプット アウトプット 備　考

ゴール２ 活動２ 7.3.1

7.3.7 ○

－ ・開発計画書作成手順

・進捗管理手順

・プロジェクト開発計画書

・作業別進捗管理表

・プロジェクト開発計画書

・作業別進捗管理表

－

活動５ 7.3.5

7.3.7

8.5.2
○

（ゴール１の活動５と同じ） － － － －

活動６ 7.3.5

7.3.7

8.5.2
○

（ゴール１の活動６と同じ） － － － －

活動７ 7.3.5

7.3.7

8.5.2

6.3

○

（ゴール１の活動７と同じ） － － － －

活動８ 7.3.5

7.3.7

8.5.2
○

（ゴール１の活動８と同じ） － － － －

活動９ 7.3.5

7.3.7

8.5.2
○

（ゴール１の活動９と同じ） － － － －

活動１１ 7.3.5

7.3.7 ○

（ゴール１の活動１１と同じ） － － － －

測定１ 8.2.3

○

（ゴール１の測定１と同じ） － － － －

検証１ 7.3.4

8.2.3 ○

（ゴール１の検証１と同じ） － － － －

検証２ 7.3.4

8.2.3
○

（ゴール１の検証２と同じ） － － － －

検証３ 8.2.2

8.2.3

8.2.4
△

（ゴール１の検証３と同じ） － － － －

ゴール３ 活動３ 7.3.7

○

・組織外のグループと個人に対するソ

フトウェアプロジェクトのコミットメ

ントを予め行うこと。

・開発計画書作成手順

・変更管理手順

・プロジェクト開発計画書 ・プロジェクト開発計画書 －

活動４ 7.3.7

○

・コミットメントの変更をソフトウェ

アエンジニアリンググループおよび他

のソフトウェア関連グループメンバに

伝達すること。

・開発計画書作成手順

・変更管理手順

・プロジェクト開発計画書 ・業務連絡票 －
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目    標 キープラクティス ISO9001 対応度 コメント 手順書 インプット アウトプット 備　考

測定１ 8.2.3

○

（ゴール１の測定１と同じ） － － － －

検証１ 7.3.4

8.2.3 ○

（ゴール１の検証１と同じ） － － － －

検証２ 7.3.4

8.2.3
○

（ゴール１の検証２と同じ） － － － －

検証３ 8.2.2

8.2.3

8.2.4
△

（ゴール１の検証３と同じ） － － － －


