
 

 

付表１ 「業務」開発プロジェクト共有想定結果 

 

 
 
２．各工程工数 

プロジェクトＡ プロジェクトＢ プロジェクトＣ 工程 
時間 構成比 時間 構成比 時間 構成比 

基本設計 634 3.0% 322 4.7% 317 2.3% 

機能設計 3173 15.0% 962 14.2% 2168 15.9% 

構造設計 592 2.8% 94 1.4% 430 3.2% 

プログラミング 
単体テスト 

7620 36.0% 2749 40.5% 5184 38.1% 

結合テスト 6387 30.2% 2120 31.2% 3325 24.4% 

システムテスト 2749 13.0% 550 8.1% 2196 16.1% 

合計 21155 100.0% 6797 100.0% 13620 100.0% 

 

１．開発プロジェクト別共有化レベル

同一工程内 次工程で使用 同一工程内 次工程で使用 同一工程内 次工程で使用

基本設計 開発計画書 △ △ ○ ○ × 機能設計
システム分析書 ○ ○ ○ ○ × 機能設計・システムテスト
ST計画書 × ○ × ○ ○ ○ × システムテスト
SAレビュー議事録 ○ ○ △ △ ○ ○ × 機能設計・システムテスト

機能設計 UI設計書 ○ ○ ○ ○ △ △ △ 構造設計・結合テスト
IT計画書 × ○ × ○ △ △ × 結合テスト
ＵＩレビュー議事録 △ ○ △ △ △ △ × 構造設計・結合テスト
UI仕様変更連絡票 ○ × △ × ○ × ×

構造設計 SS設計書 △ ○ △ △ △ △ × プログラミング・単体テスト
SSレビュー議事録 △ △ △ △ △ △ × プログラミング・単体テスト

プログラミング プログラムソースリスト － 単体テスト
モジュール ○* × △* × △* × △

単体テスト 単体テストチェック表 － 結合テスト
単体テスト報告書 － 結合テスト

結合テスト ＩＴ項目チェック表 △ × △ × △ × × システムテスト
ＩＴ報告書 × × × × × × × システムテスト
ＩＴ障害記述票 △ × △ × △ × ×
ＩＴ障害管理票 ○ × ○ × △ × ×

システムテスト ST項目チェック表 △ × △ × △ × × 保守
ST報告書 × × × × × × × 保守
ST障害記述票 △ × △ × △ × ×
ST障害管理票 ○ × ○ × △ × ×

保守

○：共有度大
△：共有度中
×：共有度小・無
＊：プロジェクト間再利用を含む

工程 実ドキュメント名 開発プロジェクト別共有化レベル 関連下流工程
プロジェクトA

既存パッケージソフトV-UP
141人月

プロジェクトB
既存パッケージソフト機能追加

45人月

プロジェクトC
新規パッケージソフト

117人月

プロジェクト
間共有レベ
ル

作成せず

作成せず

作成せず
作成せず

作成せず
作成せず

作成せず

作成せず

作成せず

作成せず
作成せず



 

 

３．共有化効果（プロジェクト間共有を含む） 
ドキュメント名 プロジェクトＡ プロジェクトＢ プロジェクトＣ 
ＳＴ計画書 
（テスト環境構築含む） 

システムテストの効率化 
システムテストシステムテストシステムテストシステムテスト 20202020％減％減％減％減    

システムテストの効率化 
システムテストシステムテストシステムテストシステムテスト 20202020％減％減％減％減    

 

ＩＴ計画書 
（テスト環境構築含む） 

結合テストの効率化 
結合テスト結合テスト結合テスト結合テスト 20202020％減％減％減％減    

結合テストの効率化 
結合テスト結合テスト結合テスト結合テスト 20202020％減％減％減％減    

 

ＵＩ仕様変更連絡票 結合テストのもれ防止 
障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少    

結合テストのもれ防止 
障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少    

結合テストのもれ防止 
障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少    

プログラムソースリスト 単体テストの効率化 
コードレビュー実施によるコードレビュー実施によるコードレビュー実施によるコードレビュー実施による

テスト工程手戻りテスト工程手戻りテスト工程手戻りテスト工程手戻り 50505050％減％減％減％減    

単体テストの効率化 
コードレビュー実施によるコードレビュー実施によるコードレビュー実施によるコードレビュー実施による

テスト工程手戻りテスト工程手戻りテスト工程手戻りテスト工程手戻り 50505050％減％減％減％減    

単体テストの効率化 
コードレビュー実施によるコードレビュー実施によるコードレビュー実施によるコードレビュー実施による

テスト工程手戻りテスト工程手戻りテスト工程手戻りテスト工程手戻り 50505050％減％減％減％減    
単体テストチェック表 単体テストのもれ防止 

結合テスト手戻り結合テスト手戻り結合テスト手戻り結合テスト手戻り 10101010％減％減％減％減    
単体テストのもれ防止 
結合テスト手戻り結合テスト手戻り結合テスト手戻り結合テスト手戻り 10101010％減％減％減％減    

単体テストのもれ防止 
結合テスト手戻り結合テスト手戻り結合テスト手戻り結合テスト手戻り 10101010％減％減％減％減    

ＩＴ項目チェック表 結合テストの効率化 
システムテストのもれ防止 
システムテストシステムテストシステムテストシステムテスト 5555％減％減％減％減    

結合テストの効率化 
システムテストのもれ防止 
システムテストシステムテストシステムテストシステムテスト 5555％減％減％減％減    

結合テストの効率化 
システムテストのもれ防止 
システムテストシステムテストシステムテストシステムテスト 5555％減％減％減％減    

ＩＴ報告書 システムテスト強化項目の

抽出 
障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少    

システムテスト強化項目

の抽出 
障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少    

システムテスト強化項目

の抽出 
障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少    

ＩＴ障害記述票 システムテスト強化項目の

抽出 
障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少    

システムテスト強化項目

の抽出 
障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少    

システムテスト強化項目

の抽出 
障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少障害発生率の減少    

ＩＴ障害管理表 特になし 特になし 特になし 
ＳＴ項目チェック表 システムテストの効率化 

保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト

工数の削減工数の削減工数の削減工数の削減    

システムテストの効率化 
保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト

工数の削減工数の削減工数の削減工数の削減 

システムテストの効率化 
保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト

工数の削減工数の削減工数の削減工数の削減 
ＳＴ報告書 システムテストの効率化 

保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト

工数の削減工数の削減工数の削減工数の削減 

システムテストの効率化 
保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト

工数の削減工数の削減工数の削減工数の削減 

システムテストの効率化 
保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト

工数の削減工数の削減工数の削減工数の削減 
ＳＴ障害記述票 システムテストの効率化 

保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト

工数の削減工数の削減工数の削減工数の削減 

システムテストの効率化 
保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト

工数の削減工数の削減工数の削減工数の削減 

システムテストの効率化 
保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト保守・リグレッションテスト

工数の削減工数の削減工数の削減工数の削減 
ＳＴ障害管理表 特になし 特になし 特になし 
モジュール プログラム作成工数削減

単体テスト工数削減 
全体のプログラム工数・単全体のプログラム工数・単全体のプログラム工数・単全体のプログラム工数・単

体テスト工数の部品化割体テスト工数の部品化割体テスト工数の部品化割体テスト工数の部品化割

合の合の合の合の 50505050％削減％削減％削減％削減    

プログラム作成工数削減

単体テスト工数削減 
全体のプログラム工数・全体のプログラム工数・全体のプログラム工数・全体のプログラム工数・

単体単体単体単体テスト工数の部品化テスト工数の部品化テスト工数の部品化テスト工数の部品化

割合の割合の割合の割合の 50505050％削減％削減％削減％削減 

プログラム作成工数削減

単体テスト工数削減 
全体のプログラム工数・全体のプログラム工数・全体のプログラム工数・全体のプログラム工数・

単体テスト工数の部品化単体テスト工数の部品化単体テスト工数の部品化単体テスト工数の部品化

割合の割合の割合の割合の 50505050％削減％削減％削減％削減 
 

４．共有化想定結果工数 

※テスト手戻りをテスト工数の３０％と想定 

※ モジュールの３０％を既存部品と想定 

想定結果工数想定削減工数工程削減率 想定結果工数想定削減工数工程削減率 想定結果工数想定削減工数工程削減率

基本設計 634 322 317
機能設計 3173 962 2168
構造設計 592 94 430
プログラミング
単体テスト

5334 2286 30.00% 1925 824 30.00% 3630 1554 30.00%

結合テスト 4919 1468 23.00% 1633 487 23.00% 3225 100 3.00%
システムテスト 2062 687 25.00% 413 137 25.00% 2086 110 5.00%
想定工数計 16714 4441 5349 1448 11856 1764

実績工数 21155 6797 13620
削減率 21.00% 21.30% 13.00%

プロジェクトＡ プロジェクトＢ プロジェクトＣ工程



 

 

 

付表２ 「技術」開発プロジェクト共有想定結果 

 

 

 

１．開発プロジェクト別共有化レベル

同一工程内 次工程で使用 同一工程内 次工程で使用 同一工程内 次工程で使用

基本設計 仮スケジュール計画 ○ × ○ × ○ × ×
要望確認メモ ○ △ △ △ ○ ○ × 機能設計
計画書 △ ○ △ ○ △ ○ △ 機能設計以降
見積書、契約書 × × × × × × ○

機能設計 外部仕様書 ○ ○ ○ × ○ △ × システムテスト
内部設計概要メモ × ○ × ○ △ ○ △ 構造設計・結合テスト
レビュー議事録 △ △ △ △ △ △ × 構造設計・結合テスト
レビューコメント票 ○ △ △ × ○ × △ 構造設計・結合テスト

構造設計 詳細設計概要メモ △ ○ △ ○ ○ ○ △ プログラミング・単体テスト
レビュー議事録 △ △ △ ○ △ ○ × プログラミング・単体テスト

プログラミング プログラムソースリスト ○ △ ○ △ ○ ○ △ 単体テスト
モジュール △ × △ × ○ × ×

単体テスト 単体テスト仕様書 ○ × ○ × ○ × ○ 結合テスト
単体テスト成績書 × × △ × △ × ○ 結合テスト

結合テスト 結合テスト仕様書 ○ × ー ー ー ー ○ システムテスト
結合テスト成績書 × × ー ー ー ー △ システムテスト

システムテスト システムテスト仕様書 ○ × ー ー ー ー × 保守
システムテスト成績書 × × ー ー ー ー × 保守

保守

○：プロジェクト内参照度大
△：プロジェクト内参照度中
×：プロジェクト内参照度小・無
－：担当範囲外

工程 実ドキュメント名 開発プロジェクト別共有化レベル 関連下流工程
プロジェクトA

Webアプリケーション
28人月

プロジェクトB
組み込みソフトウェア

27人月

プロジェクトC
組み込みソフトウェア

18人月

プロジェクト
間共有レベ

ル

２．各工程工数
工程 プロジェクトＡ プロジェクトＢ プロジェクトＣ

時間 構成比 時間 構成比 時間 構成比

基本設計 446 11% 246 6% 167 6%
機能設計 1094 26% 508 12% 145 5%
構造設計 431 10% 609 15% 201 7%
プログラミング 1693 40% 1173 29% 963 36%
単体テスト 224 5% 1576 38% 1224 45%
結合テスト 78 2%
システムテスト 216 5%

合計 4182 100% 4112 100% 2700 100%



 

 

 

 

 

 

 

４．共有化想定結果工数
工程

想定結果工数 想定削減工数 工程削減率 想定結果工数 想定削減工数 工程削減率 想定結果工数 想定削減工数 工程削減率

基本設計 313 133 30% 173 73 30% 117 50 30%
機能設計 876 218 20% 483 25 5% 131 14 10%
構造設計 410 21 5% 579 30 5% 191 10 5%
プログラミング 1524 169 10% 1056 117 10% 819 144 15%
単体テスト 157 67 30% 1261 315 20% 857 367 30%
結合テスト 71 7 10%
システムテスト 206 10 5%

想定工数計 3557 625 3552 560 2115 585

実績工数 4182 4112 2700
削減率 14% 13% 21%

プロジェクトＡ プロジェクトＢ プロジェクトＣ

３．共有化効果（プロジェクト間共有を含む）
工程 プロジェクトＡ プロジェクトＢ プロジェクトＣ

削減要因 工数削減率 削減要因 工数削減率 削減要因 工数削減率
基本設計

記述内容の定式化によ
る計画書、見積書、契
約書作成工数の削減

30%
記述内容の定式化によ
る計画書、見積書、契
約書作成工数の削減

30%
記述内容の定式化によ
る計画書、見積書、契
約書作成工数の削減

30%

機能設計

設計記法、設計手順の
標準化による開発工数
の削減

20%
設計記法、設計手順の
標準化による開発工数
の削減

5%
設計記法、設計手順の
標準化による開発工数
の削減

10%

構造設計

設計記法、設計手順の
標準化による開発工数
の削減

5%
設計記法、設計手順の
標準化による開発工数
の削減

5%
設計記法、設計手順の
標準化による開発工数
の削減

5%

プログラミング

ソースコード再利用によ
る開発工数の削減

10%
ソースコード再利用によ
る開発工数の削減

10%
ソースコード再利用によ
る開発工数の削減

15%

単体テスト
テスト手法の標準化と
テスト仕様書の定式化
によるテスト実施工数
の削減

30%

テスト手法の標準化と
テスト仕様書の定式化
によるテスト実施工数
の削減

20%

テスト手法の標準化と
テスト仕様書の定式化
によるテスト実施工数
の削減

30%

結合テスト テスト手法の標準化と
テスト仕様書の定式化
によるテスト実施工数
の削減

10%

システムテストテスト手法の標準化と
テスト仕様書の定式化
によるテスト実施工数
の削減

5%


